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1 ALLESTIMENTO CANTIERE

2
PULIZIA VEGETAZIONE, DISGAGGIO SELETTIVO 

E REGOLARIZZAZIONE DELLA SCARPATA

3 RINFORZO CORTICALE SCARPATA E IDROSEMINA

4 OPERE DI RIPRISTINO CARREGGIATA

5 DIS-ALLESTIMENTO CANTIERE
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E REGOLARIZZAZIONE DELLA SCARPATA

3 RINFORZO CORTICALE SCARPATA E IDROSEMINA

4 OPERE DI RIPRISTINO CARREGGIATA

5 DIS-ALLESTIMENTO CANTIERE
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE 

DI MONTE DELLA S.P.57 AL KM 2+400 IN COMUNE DI VETTO

Durata complessiva dei lavori:  120 giorni  naturali e consecutivi
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