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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO ALLA BASE DELLA SCARPATA
E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE DELLA SP 57 AL KM 2+450 IN COMUNE DI VETTO

Durata complessiva dei lavori: 170 giorni naturali e consecutivi

DESCRIZIONE INTERVENTI

1] 2| 3] 4] 5/ 6] 7] 8 9101112131415161718192021222324252627@29303132333435363738394(]“d4344454647484ﬂ505152535455ﬂ5758596061GZQGAGS%WGSGQN

ALLESTIMENTO CANTIERE -

PULIZIA VEGETAZIONE, DISGAGGIO SELETTIVO
E REGOLARIZZAZIONE DELLA SCARPATA | |

ESECUZIONE DI TRICEE DRENANTI %

ESECUZIONE PALI TRIVELLATI —

ESECUZIONE MURO CA.

ESECUZIONE DI TIRANTI

OPERE DI RIPRISTINO CARREGGIATA

DIS-ALLESTIMENTO CANTIERE

st s12 s13 St4 | S5 | 16 s17 18 | s19 | 520

DESCRIZIONE INTERVENTI

71| 72| 73| 74| 75| 76| 77) 78| 79] 80| 81| 82| 83| 84| 85| 86| 87| 88| 89| 90| 91| 92| 93| 94| 95| 96| 97| 98| 99|100|101|102|103|104)105|106|107)108|109|110|411|412|113|114)115|116| 117|118 112]120 121]122] 123|124 125(126] 127 | 128|129 130 131|132 13_3]134 135|136 137|138 139| 140

ALLESTIMENTO CANTIERE

PULIZIA VEGETAZIONE, DISGAGGIO SELETTIVO
E REGOLARIZZAZIONE DELLA SCARPATA

ESECUZIONE DI TRICEE DRENANTI

ESECUZIONE PALI TRIVELLATI W

ESECUZIONE MURO CA. b

ESECUZIONE DI TIRANTI

OPERE DI RIPRISTINO CARREGGIATA

DIS-ALLESTIMENTO CANTIERE

s21 s22 523 s24 I st5
DESCRIZIONE INTERVENTI

141{142 143|144 145|146 | 147] 148 | 149 1soﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬂﬂﬁﬂﬂﬁﬁﬁﬁﬁﬂ165'159 179

ALLESTIMENTO CANTIERE

PULIZIA VEGETAZIONE, DISGAGGIO SELETTIVO
E REGOLARIZZAZIONE DELLA SCARPATA

ESECUZIONE DI TRICEE DRENANTI

ESECUZIONE PALI TRIVELLATI

ESECUZIONE MURO CA.

ESECUZIONE DI TIRANTI —

OPERE DI RIPRISTINO CARREGGIATA —

DIS-ALLESTIMENTO CANTIERE hl




	Sheets and Views
	1753_cartigli 2+450-H crono


