


Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 10 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Risoluzione delle interferenze 48 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Tracciamento dell'asse di scavo 5 g

Scavo a sezione obbligata 17 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 11 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 5 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 5 g

Posa di conduttura elettrica 11 g

Posa di conduttura idrica 10 g

Posa di conduttura telefonica 10 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 11 g

Rinterro di scavo 14 g

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici5 g

Rimozione di impianti 9 g

Sottopasso ciclopedonale Via Reatino 70 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 g

Scavo di sbancamento 5 g

Tracciamento dell'asse di scavo 2 g

Infissione ed estrazione di palancole 3 g

Scavo a sezione obbligata 9 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per manufatto 15 g

Realizzazione della carpenteria per manufatto 18 g

Getto in calcestruzzo per manufatto 9 g

Impermeabilizzazione del manufatto 12 g

Posa di tubazioni 1 g

Installazione impianto sollevamento acque piovane 4 g

Realizzazione di vespaio per muri controterra 3 g

Posa di geotessile 2 g

Rinterro di scavo 2 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Formazione di fondazione stradale 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Idrosemina 1 g

Movimenti terra 183 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 9 g

Tracciamento dell'asse di scavo 10 g

Scavo di sbancamento 33 g

Stesa di calce/cemento sul piano di posa stradale 39 g

Miscelazione di calce/cemento con terra per stabilizzazione 33 g

Compattazione con rullo di terreno stabilizzato 25 g

Formazione di rilevato stradale con miscele terra calce 36 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 10 g

Rinterro di scavo 16 g

Realizzazione fossi di guardia 22 g

Sistemazioni  idrauliche 192 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Scavo di sbancamento 15 g

Scavo a sezione obbligata 19 g

Posa di tubazioni 16 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 18 g

Montaggio di paratoia metallica idraulica 26 g

Realizzazione della carpenteria per manufattii in c.a. 33 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per manufatti in c.a. 36 g

Getto in calcestruzzo per manufatti in c.a. 8 g

Rinterro di scavo 17 g

Posa lastre prefabbricate per fossi 12 g

Posa di embrici 9 g

Sovrastruttura stradale 89 g

Formazione di fondazione stradale 60 g

Formazione di manto stradale 32 g

Opere di illuminazione 50 g

Posa di conduttura elettrica 20 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 12 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 15 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 10 g

Realizzazione di impianto elettrico esterno 6 g

Interventi di mitigazione ambientale 73 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 29 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali20 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 4 g

Montaggio di pannelli fonoassorbenti 20 g

Scavo di sbancamento 5 g

Posa di ghiaietto 5 g

Posa di segnali stradali 5 g

Opere di completamento e finiture 47 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 10 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 15 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali13 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 14 g

Montaggio di guard-rails 22 g

Posa di ringhiere e parapetti 7 g

Segnaletica stradale 19 g

Posa di segnali stradali 14 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 7 g

Opere a verde 31 g

Rinterro di banchine 17 g

Riprofilatura del terreno 15 g

Idrosemina 19 g

Semina a spaglio 7 g

Messa a dimora di piante 5 g

Smobilizzo cantiere 10 g

Smobilizzo del cantiere 10 g
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