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COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

LAVORI DA ESEGUIRE: Lavori di costruzione
rotatoria tra la S.P. 467R (via Fermi) e le
comunali via del Bosco e via Della Noce, in loc.
Bosco, tra i Comuni di Reggio Emilia e Scandiano.

Prime Indicazioni per la Stesura del PIANO DI

SICUREZZA E COORDINAMENTO
ai sensi dell’Allegato 1.7, articolo 15 del D. Lgs. n° 36 del 31 marzo 2023.

Data: 24/04/2024
Il coordinatore per la sicurezza in fase

di progettazione
Ing. Davide Vito Bica
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1. INDICAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO (PSC)

1.1 Premessa

Si riportano nel presente documento le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento e la
definizione degli oneri per la sicurezza.

In questo documento sono contenute le scelte progettual con particolare riferimento alforganizzazione del cantiere
ealla prevenzione dei rischi nelle fasi di lavoro, alla metodologia adottata per la definizione degli oneri per la sicurezza necessari
a garantire uniforme e coerente applicazione delle norme in materia di sicurezza.

Come previsto dalla normativa per i lavoriin fase di progetto esecutivo si dovra quindi procedere allapprofondimento delle soluzioni
progettuali, anche in materia di sicurezza dei cantieri, e alla stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento, i cui contenuti minimi sono
stabiliti dal’allegato XV del D.Lgs 81/08 e s.m.i. “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e del Fascicolo delf Opera secondo quanto
previsto dall’ Allegato XV1 allo stesso decreto.

Le scelte progettuali ed organizzative contenute nel presente documento sono state effettuate in conformita alle prescrizioni del
D.Lgs81/08 art. 17, comma 1, lett,.a) e s.m.i.

Le indicazioni riportate potranno essere modificate e/o integrate a cura del CSP incaricato in fase di progettazione esecutiva, nel caso in
cui dovessero emergere evidenze progettuali non definibili in questo livello di progettazione.

1.2 Termini e Definizioni

Appalto: 'insieme delle opere e prestazioni quali risultanti (a) dal “Progetto a base di gara”, (b) dal “Progetto Esecutivo Contrattuale”
e (c) dal relativo “Progetto Costruttivo”.

Appaltatore: il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di assegnazione dellappalto, cui compete la
costruzione ed esecuzione di tutte le opere illustrate e definite nei documenti contrattuali.

Cantiere: Unita produttiva organizzata da un appaltatore appositamente per 'esecuzione di un’opera o di unimpianto presso
un sito consegnatogli da un committente, o presso un reparto operativo di un datore di lavoro—committente.

Responsabile Unico del Procedimento: (in seguito RUP) il rappresentante della Stazione Appaltante delegato alla vigilanza
dell'appatlto ex artt. 10 D.Lgs 163/06, 7 e 8, DPR 207/2010. Direttore dei lavori: (in seguito DL) il soggetto incaricato dalla Stazione
Appaltante a cui competono

i compiti di Direzione Lavori a norma dell'artt. 124 del DPR 207/2010.

Ufficio di Direzione Lavori: gli assistenti del Direttore dei Lavori con le funzioni previste dagli artt. 125 e 126 del DPR 207/2010 (in

seguito anche “Regolamento”).
Direttori Operativi: i componenti dello staff di supporto tecnico-amministrativo del Direttore dei Lavori, con le funzioni previste

alfart. 125 del Regolamento.

Ispettori di Cantiere: i componenti dello staff di supporto tecnico-amministrativo del Direttore dei Lavori, con le funzioni previste
dall'art. 126 del Regolamento

Direttore Tecnico di Cantiere: il Tecnico che assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Tale

soggetto sara il diretto interlocutore del Direttore dei Lavori e dovra essere fomito almeno di diploma tecnico, iscritto allalbo
professionale e alle stabili dipendenze dell'appaltatore (il “Direttore Tecnico di Cantiere”) e rilascera dichiarazione scritta di
accettazione dell'incarico.

Responsabile Sicurezza Cantiere: il Tecnico che € responsabile del rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento art. 100 del D.Lgs

81/08 da parte di tutte le imprese impegnate nell esecuzione dei lavori. Dovra essere sempre presente e risponders, per quanto attiene
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ai problemi della sicurezza, al Datore di Lavori e al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale secondo quanto
stabilito dal D.Lgs 81/08. Il responsabile della sicurezza dovra avere abilitazione prevista dall'art. 98 del D.Lgs 81/08. L’appaltatore,
all'atto dell'accettazione del Contratto d’Appalto, dovra individuare il proprio “Responsabile Sicurezza di Cantiere” che assistera
I' Appaltatore nel seguire il lavoro in ogni sua fase di esecuzione e si awarra della collaborazione di Preposti alla sicurezza, addettia
controllare 'applicazione delle procedure di sicurezza e salute di cui alfart. 92 del D.Lgs 81/08.

Collaudatore/i Organi di collaudo: il soggetto/i designato/i dal Committente e da questo retribuito/i, con l'incarico di verificare sia

durante il corso dei lavori che al loro compimento, che gli stessi siano stati eseguiti in conformita dei documenti contrattuali e delle
leggi vigenti, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs 163/06 e con le modalita descritte al Titolo Xll del DPR 207/2010. Il collaudo comprendera
anche tutti gli aspetti strutturali delle opere nonché la verifica del raggiungimento da parte dell'opera, delle prestazioni previste dal
Progetto Esecutivo Contrattuale.

Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro: la legge 81/08, o Testo Unico sulla sicurezza, regola la tutela della salute e della

sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (TUS=Testo Unico sulla Sicurezza)
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione: persona fisica designata dal committente e/o dal Responsabile dei Lavori

per 'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui al’art. 91 del D.Lgs 81/08 (CSP= Coordinatore per la Sicurezza in Fase
di Progettazione)
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione: persona fisica designata dal committente e/o dal Responsabile dei Lavori per

I'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui alf'art. 91 del D.Lgs 81/08 (CSE= Coordinatore per la Sicurezza in Fase di
Esecuzione)
Responsabile dei Lavori: soggetto che puo essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente

decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori &
il responsabile del procedimento (RL= Responsabile dei Lavori)
Ordine di Servizio per la Sicurezza: I'ordine di servizio € un atto con cui sono impartite disposizioni e istruzioni da parte del

responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da questultimo all'appaltatore (OdS = Ordine di Servizio per la Sicurezza)
Piano di Sicurezza e Coordinamento: relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita dellopera da realizzare ed alle

eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (PSC=Piano di
Sicurezza e Coordinamento)
Piano Operativo di Sicurezza: documento che il datore di lavoro dellimpresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere

interessato, complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (POS = Piano Operativo di Sicurezza)

Datore di lavoro: persona fisica responsabile di un'impresa esecutrice o di un’unita produttiva, che vi esercita I'attivita in qualita di
titolare del rapporto di lavoro con uno o pili lavoratori dipendenti.

Datore di lavoro — committente: Soggetto datore di lavoro che si trovi nella particolare situazione in cui egli affidi ad operatori

esterni alla sua azienda la realizzazione di opere o di lavorazioni da eseguirsi allinterno dell'azienda o dell’'unita produttiva in cui
siano presenti o coinvolti dipendenti lavoratori dellazienda o dell’unita produttiva
Dirigente del Datore di Lavoro: Persona fisica responsabile di un’unita produttiva o di un reparto operativo o di un cantiere in qualita

di mandatario del datore di lavoro per il rapporto con i lavoratori dipendenti e che ne dirige I'attivita prescrivendo le condizioni di lavoro
e le misure di sicurezza.
Impresa_esecutrice: persona giuridica o lavoratore autonomo chiamato dal committente o dallappaltatore ad eseguire

prestazioni, lavori, servizi, forniture e opere specificate in un contratto di appalto o di prestazioni.

Progettista generale: Soggetto (persona fisica o responsabile di una persona giuridica) incaricato di sviluppare la progettazione
generale e completa di un’opera, o incaricato del progetto esecutivo. Il progettista generale € pertanto incaricato del coordinamento
della progettazione di piu progetti specialistici.

Progettisti specialistici: Soggetti (persone fisiche o responsabili di persone giuridiche), esperti di una determinata disciplina, incaricati
dal Progettista generale di sviluppare la progettazione di parti dell' opera attinenti alla disciplina di propria competenza.
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1.3 Responsabilita per la Sicurezza

Sono previste dalla legislazione vigente ed in particolare sono quelle di:

a) Organizzare il progetto onde ottenere che durante il suo sviluppo si tenga conto dei principi e misure generali per la salute e la
sicurezza dei lavoratori prevedibilmente destinati alla realizzazione delle opere;

b) Programmare tempi e procedure di esecuzione delle opere cosi da consentire agli operatori costruttori di pianificare la
realizzazione delle opere in modo da assicurare le condizioni di sicurezza e di igiene e dei lavoratori previsti

c) effettuare le relative nomine e designazioni dei coordinatori e le relative notifiche;

d) individuare l'impresa appaltatrice e le relative imprese co - appaltatrici, fornitrici o esecutrici
selezionandole da opportuni elenchi dai quali risulti la loro adeguatezza a ricoprire il ruolo ad esse affidato; owero stabilire
in carico allimpresa appaltatrice il ruolo di affidatario (capogruppo) con le relative incombenze di coordinare e
armonizzare i documenti per la sicurezza di tutte le imprese esecutrici e i loro relativi comportamenti).

Queste vanno inquadrate nell'ottica generale delle disposizioni normative discendenti dalla tipologia dell'appalto.

1.3.1 Responsabile della sicurezza dell’appaltatore

L'Appaltatore, all'atto dell'accettazione del Contratto d'Appalto, dovra individuare il proprio "Responsabile Sicurezza di Cantiere", che
assistera I'Appaltatore nel seguire il lavoro in ogni sua fase di esecuzione e si awarra della collaborazione di Preposti alla sicurezza,
addetti a controllare l'applicazione delle procedure di sicurezza, presenti sul cantiere a tempo pieno. Tale persona, vista la complessita
delle opere appaltate, sara diversa dal Direttore di cantiere

e da lui appositamente delegata, dovra essere sempre presente e rispondera, per quanto attiene ai problemi della sicurezza, al
Datore di Lavoro e al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale secondo quanto stabilito dal D.Lgs 81/08.

Il Responsabile della Sicurezza dovra avere ['abilitazione prevista dallart. 98 del D.Lgs. 81/08. La nomina del Responsabile Sicurezza di
Cantiere, con firma di accettazione dello stesso, dovra essere tenuta in cantiere a disposizione di eventuali verifiche. Nel caso di assenza
dal cantiere del Responsabile Sicurezza di Cantiere dovra essere nominato un sostituto. Il Responsabile Sicurezza di Cantiere agira per
prevenire e segnalare agli addetti della propria impresa e ai Responsabile della sicurezza dei Subappaltatori le eventuali mancanze sul
controllo delle norme di igiene e sicurezza. Il Responsabile Sicurezza di Cantiere dovra essere reperibile 24 ore su 24 e sara, con |l

Direttore di cantiere, il referente del Coordinatore per I'Esecuzione dei lavori.
Il Responsabile Sicurezza di Cantiere dovra organizzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi Subappattatori, affiancando il

Coordinatore per la Esecuzione.

Il Responsabile Sicurezza di Cantiere dovra vigilare affinché le condizioni di sicurezza riportate nei piani siano effettivamente seguite
e dovra awisare la direzione di cantiere di ogni situazione difforme, dandone comunicazione scritta al Coordinatore per la Esecuzione.
Il Responsabile Sicurezza di Cantiere dovra proporre prowedimenti sull'allontanamento dal cantiere del personale non idoneo,
pretendere che vengano ripristinate le condizioni di sicurezza, qualora mancanti, richiedere che vengano sospesi prowisoriamente
i lavori fino a quando le condizioni di sicurezza non siano state ripristinate.

Il Responsabile Sicurezza di Cantiere dovra verificare che ogni documento relativo alla sicurezza, in particolare i POS, siano redatti in
conformita alle norme vigenti ed alle esigenze della produzione, prima che questo venga inviato per verifica al Coordinatore per

l'esecuzione.

1.3.2 Responsabilita del PREPOSTO

Sono quelle previste dalla legislazione vigente ed in particolare, nel settore a lui affidato (reparto operativo), sono quelle di:

e fare attuare ailavoratori le procedure di sicurezza e impartire le istruzioni di lavoro desunte dai documenti di
valutazione impresa e cantiere;

e cooperare con il CSE per evidenziare eventuali incongruenze tra le evenienze del cantiere e la pianificazione
prevista;

e adeguare linformazione dei lavoratori e tenere sotto controllo la manutenzione delle macchine e degli
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apparati di sicurezza delle attrezzature.

Per tale specifico aspetto il PSC dovra individuare una gerarchia operativa in relazione allo sviluppo delle lavorazioni nelle varie fasi.

1.3.3 Responsabilita del COMMITTENTE

Durante l'esecuzione dellopera Il Committente deve attuare i seguenti obblighi:

comunica alle imprese Esecutrici e ai lavoratori autonomi, che hanno stipulato il contratto in corso d'opers, il
nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione, CSE;

verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, che hanno stipulato il
contratto in corso d'opera, in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all ALLEGATO XVII.;
comunica con adeguato preawviso al Coordinatore, CSE, I'accesso in cantiere di ogniimpresa esecutrice e
lavoratore autonomo, per le opportune verifiche;

trasmette il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, PSC, a tutte le imprese che hanno stipulato il contratto in corso
d'opera;

chiede alle imprese esecutrici, che hanno stipulato il contratto in corso d'opera, una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse
edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni  sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ailavoratori dipendent;

trasmette allAzienda Unita Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti
I'aggiomamento della Notifica Preliminare elaborata conformemente all ALLEGATO XI;

trasmette allamministrazione concedente, periodicamente, copia aggiornata della notifica preliminare di cui
allarticolo 99, il documento unico di regolarita contributiva aggiomato (ogni 3 mesi), DURC, delle imprese e dei
lavoratori autonomi, che hanno stipulato il contratto in corso d'opera;

verifica l'assolvimento degli adempimenti del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, CSE, partecipando
alle Riunioni di Coordinamento presiedute dal CSE e richiedendo Report mensile al RL, con evidenziate le strategie, le
azioni e gli strumenti attuati per raggiungere gli obiettivi pianificati in merito alla sicurezza in cantiere e i risultati
della verifica del raggiungimento degli obiettivi e le azioni correttive nel caso in cui essi non siano raggiunti o vi
siano difformita con quanto pianificato.

Il Committente inoltre al termine delle opere deve attuare i seguenti obblighi:

e acquisire dal Coordinatore, CSE, il Fascicolo dell'opera aggiornato;
e  deve farsi carico della corretta gestione dei dispositivi di sicurezza in dotazione alle opere.

1.3.4 Responsabilita del COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE

All'affidamento dell'incarico il CSE, ove ritenga opportuno adegua e/o integra il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, PSC,
predisposto dal Coordinatore in fase di Progettazione, CSP.
Il CSE durante I'esecuzione dei lavori attua i provwedimenti relativi alla sicurezza del cantiere attraverso le seguenti azioni:

e verifica l'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza, POS, da considerare come piani complementari di dettaglio del PSC, di

cui all'articolo 100 del D. Lgs 81/08 ss.mmuiii,, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;

e comunica alle imprese, RLe Committente l'esito della suddetta verifica a mezzo di Verbale di verifica del Piano Operativo

diSicurezza;

e integra/adegua il PSC, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le
proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
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e verifica che le imprese esecutrici adeguino, se richiesto, i rispettivi POS, preventivamente allaccesso in cantiere
e/o durante 'esecuzione delle opere;

e integra/adegua il Fascicolo dell'opera, documento che raccoglie tutti i dati di natura tecnico organizzativa procedurale
atti a facilitare la prevenzione dei rischi professionali durante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
necessari sull'opera nel tempo;

e  organizzatraidatori di lavoro, compresii lavoratori autonomi, la cooperazione ed

il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

e organizza le riunioni di coordinamento con i Datori di Lavoro delle imprese presenti in cantiere e con i lavoratori autonomi,
allo scopo di concordare le successive fasi di lavoro, individuare eventuali interferenze e predisporre opportune misure di
prevenzione e protezione;

e comunicaalllmpresa Affidataria, RLe Committente, a seguito delle Riunioni di Coordinamento, le strategie, le azioni e
gli strumenti attuati per raggiungere gli obiettivi pianificati in merito alla sicurezza in cantiere e i risultati della verifica del
raggiungimento di tali obiettivi e le azioni correttive nel caso in cui essi non siano raggiunti o vi siano difformita con quanto
pianificato a mezzo di Verbale di coordinamento;

e coordina le fasi di lavoro attraverso un programma periodico di aggiornamento del PSC;

e verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSCe la corretta applicazione delle relative procedure dilavoro e di
guanto prescritto durante le riunioni di coordinamento settimanali;

e comunica alllmpresa Affidataria, RL e Committente I'esito delle verifiche di cantiereamezzo diVerbale disopralluogo,
necessari al fine dell'aggiomamento e della verifica periodica dell'applicazione del PSC, dei POS e delle prescrizioniimpartite
durante le riunioni di coordinamento settimanali;

e segnala al Committente o al RL, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le
inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100
sospende le singole lavorazioni con di Verbale di sospensione a mezzo di Posta Certificata all'impresa esecutrice e al
Committente, in caso di "pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato". Le lavorazioni sospese possono essere
riprese a seguito di verifica di adempienza alle prescrizioni impartite dal CSE all'impresa stessa e successiva comunicazione
scritta di Verbale di ripresa dei lavori;

e propone al Committente la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun prowedimento in merito alla
segnalazione, senza fomire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dellinadempienza
alla Azienda Unita Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro, DPL, territorialmente competenti;

e verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

1.4 INDICAZIONI CONTENUTI MINIMI PER LA STESURA DEL PSC

Le opere in progetto prevedono una varieta di interventi, che in linea di principio potranno essere studiati ai fini della sicurezza del
cantiere, per macrofasi. La necessaria armonizzazione delle diverse parti che compongono il Piano di Sicurezza e Coordinamento
sara ottenuta verificando la corretta integrazione dei programmi lavori e dellavanzamento delle attivita owero gestendo con
particolare cura i transitori caratterizzati da sovrapposizioni temporali e concettuali.

La prescritta collaborazione tra le figure del progettista delle opere civili e/o spedialistiche e il coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione permettera il raggiungimento dei risultati auspicati.
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Nell'articolazione proposta del piano particolare attenzione dovra essere rivolta alla separazione dei contenuti descrittivi da quelli
prettamente prescrittivi al fine di rendere pili efficace l'applicazione del piano in fase esecutiva.

L'articolo 100 del T.US. indica i requisiti del PSC e rimanda all'allegato XV della stessa fonte normativa per I'elenco di dettaglio dei
contenuti minimi; "Il piano é costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita dellopera da realizzare ed alle
eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi Le opere in progetto prevedono una varieta di
interventi, che in linea di principio potranno essere studiati ai fini della sicurezza del cantiere, per macrofasi. La necessaria
armonizzazione delle diverse parti che compongono il Piano di Sicurezza e Coordinamento sara ottenuta verificando la corretta
integrazione dei programmi lavori e dellavanzamento delle attivita owero gestendo con particolare cura i transitori caratterizzati
da sovrapposizioni temporali e concettuali.

La prescritta collaborazione tra le figure del progettista delle opere civili e/o spedilistiche e il coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione permettera il raggiungimento dei risultati auspicati.

Nell'articolazione proposta del piano particolare attenzione dovra essere rivolta alla separazione dei contenuti descrittivi da quelli
prettamente prescrittivi al fine di rendere pili efficace I'applicazione del piano in fase esecutiva.

Larticolo 100 del T.U.S. indica i requisiti del PSC e rimanda allallegato XV della stessa fonte normativa per l'elenco di dettaglio dei
contenuti minimi; "Il piano é costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita dell opera da realizzare ed alle
eventuali fasi critiche del processo dli costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi
i rischi particolari di cui a/l'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento
{PSC} & corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria
sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarita dell'opera lo richieda, unatavola tecnica sugli scavi.

| contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza
sono definiti all'allegato XV

In accordo con la normativa su richiamata, il piano di sicurezza e coordinamento dovra nello specifico affrontare le seguenti tematiche:

e inquadramento generale deilavori (art. 2.1.2. comma a);

individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza e le misure di coordinamento (art. 2.1.2. comma bef);
organizzazione del servizio di pronto soccorso e emergenze (art. 2.1.2. comma h)

cronoprogramma e programmazione dei lavori (art. 2.1.2. commai);

organizzazione del cantiere ed interferenze con il traffico o pili in generale con 'ambiente esterno (art. 2.2.1);
e  stima analitica dei costi con individuazione degli oneri specifici e di quelli contenuti nelle voci di prezzo (art. 4.1).

| capitoli specifici dedicati alle macrofasi di lavoro omogenee affronteranno, come prescritto nell'art.
art.2.1.2. comma ce d del D.Lgs. 81/08, i seguenti punti:

e lindividuazione, I'analisi e valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle
lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attivita delle singole imprese esecutrici e
lavoratori autonomi;

o e scelte progettuali adottate;

o ladescrizione delle attrezzature delle macchine e degli impianti;

¢ lindividuazione e la progettazione dei dispositivi di protezione collettiva.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovra necessariamente contenere un capitolo orientato all'analisi delle fasi di lavoro previste

nel progetto, al fine di rappresentare uno strumento diindirizzo alle imprese esecutrici sulle quali grava I'onere di redazione dei Piano

Operativi di Sicurezza.
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Siricorda cheil POS dovra essere redatto da ogniimpresa esecutrice (D. Lgs. 81/08-All.XV art. 3.2.) e dovra almeno contenere le prescrizioni
di prevenzione e protezione e le relative modalita dilavorazione ipotizzate per le singole fasi di lavoro, proponendo, se dal caso, tutte
le integrazioni e modifiche ritenute necessarie sulla base della esperienza dell'impresa, delle modalita effettive di esecuzione delle
singole fasi e sulla base delle attrezzature effettivamente utilizzate in cantiere, nonché tutti gli altri adempimenti previsti dalla vigente
normativa.

Nei paragrafi seguenti si descrivono i punti salienti del progetto e le scelte fin d'ora approfondite in materia di sicurezza, con particolare
attenzione ad esempio alla cantierizzazione ed alla valutazione dei rischi per lavorazioni principali.

Compito del CSP sara quello di sviluppare all'intemno del PSC tutti i contenuti indicati (in alcuni casi sviluppati solo a livello desarittivo) per
raggiungere un livello maggiormente presarittivo come richiesto dalla vigente Normativa.

1.4.1 Normativa di riferimento per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Nell'elaborazione del Piano di sicurezza e coordinamento il CSP dovra far riferimento allattuale quadro hormativo e legislativo, cosi
come € stato fatto per l'aggiomamento del presente elaborato, nel seguito si riporta tale quadro, in maniera indicativa e non esaustiva:

¢ CE.[11.01 Norme generali per gliimpianti elettrid;

¢ CE.[11.08 Norme e varianti Impianti di messa aterra;

¢ CE.[11.10Impianti elettrici a servizio di ascensori e montacarichi;

¢ CEJI31.33Impianti elettrici neiluoghi con pericolo di esplosione per la presenza digas; »  C.E.I 31.36 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo
di esplosione per la presenza di polveri;

¢ CE.I64.08 Impianti elettrici utilizzatori finoa1000 Volte.a,;

o CEI81.10/1/2/3/4 Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;

¢ Norme UNI8199 del 3/01/1981- Rumore daimpianti;

¢ Raccomandazione UNI 10380: Al - llluminazione di intemi con luce artificiale;

¢ Raccomandazione UNI 1838 - llluminazione di emergenza;

¢ (irc. Miin. Lavoro 103/80 "Betoniere -Autobetoniere";

¢ (irc. Min. Lavoro 13 Luglio 1981 "Elevatori a cavalletto”,

e (Circ. Min. Lavoro 13/82 "Sistemi e mezzi anticaduta e montaggio degli elementi prefabbricatiin ca. e ca.p.,, manutenzione dellegrue
torre automontanti';

¢ (irc. Min. Lavoro 24/82 "Ponteggi metallii realizzati con elementi componibili";

e Circ. Min. Lavoro 149/85 "Disciplina della costruzione e dellimpiego dei ponteggi metallici fissi";

o (ircolare Ministeriale LLPP. n. 1769 del 30/06/1996 - Criterio di valutazione e collaudo dei requisiti acustici;

¢ D.P.R.n.303 del 19/03/1956 - Norme generali per ligiene del lavoro;

¢ DPR. n. 1497 del 29/05/1963 - Approvazione del regolamento per ascensori e montacarichi;

¢ D.P.R.n.1124/65 "Testo unico delle disposizioni per 'assicurazione obbligatoria contro gliinfortuni sul lavoro e le malattie professionali';
e DP.R. n. 962 del 10/09/1982 - Attuazione della direttiva 782/610/CEE relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al doruro
di vinile monomero;

e DPR. n. 459/96 "Regolamento per I'attuazione delle direttive 89/392 CEE, 9T/368/CEE,

o 93/44/CEE e 93/68/CEE concementi il riawidnamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;

¢ D.M.del 10/3/1977 - Determinazione delle zone dimatiche;

¢ D.M. 16/02/1982 - Modificazione del D.M. 27 /09/65 concemente la determinazione

delle attivita soggette al controllo dei Vigili del Fuoco;

¢ D.M.30/11/1983 Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;

¢ D.M.10.03.98 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi dilavoro;

¢ Leggen. 186del 1/03/1968 - Norme per la realizzazione degliimpianti elettrici;

¢ Leggen.46del 5/03/1990- Norme per la sicurezza degliimpianti;

¢ D.P.CM.1/01/1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nellambiente estero;

¢ D.lgs.n.493 del 14/08/1996 - Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro;

¢ D.gs493/96 - Segnali di comando;
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e D.lgsn. 25 del 02/02/02 attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi
derivanti da agenti chimidi durante il lavoro;

¢ Nuove Codice della strada.

¢ D.P.R. 22/10/2001 n. 462 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia d'installazioni e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra dimpianti e dimpianti elettrici pericolosi.

¢ D.lgs 08/07/2003 n. 235 - Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle
attrezzature di lavoro da parte deilavoratori.

¢ Linee guida 02/2004 per la redazione delle istruzioni per il montaggio, limpiego e lo smontaggio delle attrezzature prowisionali:
casseforme, impalcature di sostegno ed attrezzature correlate

¢ (Circ. M. Lavoro 05.05.2003 - Art. 30 D.P.R. 07/01/1956, n. 164 - Autorizzazione alla costruzione ed allimpiego di ponteggi metallici fissi

e (irc. Ml. Lavoro 23.05.2003 Chiarimenti in relazione all'uso promiscuo di ponteggi metallici fissi

¢ (irc. M. Lavoro 03.12.2003 - Decreto legislativo 23.06.03, n. 195 Chiarimentiinterpretativi

e Circ. MIl. Lavoro 08.01.2004 - Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalita c.d. a progetto. Decreto Legislativo n.
276/03

¢ (irc. M. Lavoro 30.09.2004 - Piattaforme sviluppabili su carro, munite di portelli diaccesso sollevabile verso l'alto, non conformi ai
requisiti di sicurezza - Necessita diadeguamenti nomativi

¢ (Circ. M. Attivita Produttive 29.11.2004 - Chiarimenti in merito alla rispondenza delle piattaforme mobili eleva bili ai requisiti essenziali di
sicurezza di cui alla direttiva 98/3 /CE relativa alle macchine

e (irc. M. del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29/2010 Ponteggi e lavoriin quota

¢ D.M.I07.01.05: Norme tecniche e procedurali per la dassificazione ed omologazione di

estintori portatili di incendio

¢ D. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Riconoscimento di conformita alle

vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza, relativi alla costruzione ed allimpiego di puntelli telescopici regolabili in acciaio

¢ D. Ministero dellAmbiente e della tutela del Territorio - Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attivita di recupero
dei prodotti e beni di amianto o contenenti amianto

¢ D. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Elenco delle malattie per le quali & obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dellart.
139 del testo unico, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30.06.1965 e successive modificazioni e integrazioni

¢ D. Ministero delle attivita produttive - Elenco delle norme armonizzate ai sensi dellart. 5 del D.P.R. 30.04.1999, n. 162, concemente
['attuazione della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori

¢ D. Ministero della Salute 15.07.2003 - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale in attuazione dellart.15,
comma 3, del decreto legislativo 19.09.1994, n.626

¢ D. lvo 66 del 08/04/03-Attuazione della direttiva 93/104 e 200/34/CE concementi taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
Testo Coordinato con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 19.06.2004, nr. 213

¢ D.Ivo 235 del 08.07.03-Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza di salute per l'uso delle attrezzature di
lavoro da parte deilavoratori

e D. Lvo 233 del 12.06.2003 -Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive

e DP.R. 222/03: Regolamento sui contenuti minimi del piano di sicurezza in cantieri temporanei o mobili in attuazione art.31, d della
1109/94"

¢ Determinazione Autorita Vigilanza LL.PP. 26 lugiio 2006 n.4 "Oneri della sicurezza e apprestamenti'.

e Dlgs. 195 del 10/04/2006: " Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione deilavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (rumore)".

¢ D.M. 37 del 22/01/2008: "Regolamento concemente ['attuazione dellarticolo 11 quatedecies, comma 13 lettera a) della Legge n. 248
del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degliimpianti all'intemo degli edifici".

Si &, inoltre, scelto di dover tenere in considerazione anche le seguenti Linee Guida concementila salute sui luoghi dilavoro temporanei
e mobili 1 marzo 2006 Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di Lavoro.

¢ Linee guida per 'applicazione del DPR 222/03 Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in
attuazione dell'art. 31, comma 1 legge 109/94.Luglio 2005 ISPESL

¢ Linee guida perla valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro 25 febbraio 2005
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¢ Linea guida ISPESL: Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei CARRELLI ELEVATORI e delle relative attrezzature 17
febbraio 2005

¢ Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione neiluoghi di Lavoro: Linee guida per l'applicazione del DPR 222/03 Regolamento
sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mohili, in attuazione dell'art. 31, comma 1 legge 109/94. Febbraio 2005

o Abstract: Linee Guida per la redazione delle istruzioni per il montaggio, limpiego e lo smontaggio delle attrezzature prowvisionali:
casseforme, impalcature di sostegno ed attrezzature correlate. Ottobre 2004

e Linea guida (ISPESL) per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con limpiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante
ponteggi metallici fissi di facciata (montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi) Settembre 2004

o Lineaguida (ISPESL) perla scelta, 'uso e lamanutenzione delle scale portatili. Scopo principale dellalinea guida € quello difadilitare il compito
del datore di lavoro in un particolare settore di attivita, caratterizzato dalla presenza prevalente di piccole imprese, in cui la sicurezza e la
salute dei lavorator, esposti costantemente a rischi particolarmente elevati, dipendono prindpalmente dall'uso corretto di tali
attrezzature. Settembre 2004

¢ Linea guida (ISPESL) per la scelta, 'uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto (sisterni di arresto
caduta). Luglio 2004

¢ Linee guida (UNI INAIL) per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Il sistema di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro definisce le modalita perindividuare, allintemo della struttura organizzativa aziendale le responsabilita, le procedure, i processi e
le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione. Ottobre 2003

¢ Lineeguida (UNIINAIL) per unsistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) - guida operativa. Intende fomire un metodo
operativo, trasversale a tutti i settori, per limplementazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Ottobre 2003.

¢ Linee guida (UNIINAIL) per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) - Indicazioni specifiche per 'applicazione nelle
aziende di costruzioni esercenti cantieri temporanei e mobili.17 /12/2003

¢ Linee guida perl'esecuzione dilavori temporaneiin quota con limpiego di sistermi di accesso e posiziona mento mediante funi.05/02/2003
ISPESL

¢ Escavatori utilizzati come apparecchi di sollevamento. Dicembre 2002 MINISTERO DELLAVORO

¢ Individuazione ed uso dei DPI: Criteri per lindividuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale - Decreto del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sodiale. 16/01/2001

e DPR. 126/98 che recepisce la Direttiva 94/9/CE (ATEX 4) la norma tecnica armonizzata UNI EN 1834-2, per la costruzione dei
motori da utilizzarsi in lavori sotterranei in atmosfere potenzialmente esplosive, grisutose con o senza polveriinfiammabili;

o DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 320—Norme per la prevenzione degli infortuni e ligiene del lavoroin
sotterraneo

¢ UNIEN 1127-1 "Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione™;

¢ UNIEN 1127-2 "Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione™;

¢ D.lgs.81/08Titolo XI, Capo | con abrogazione del Capo X del D.P.R. 320/56;

¢ DM 17/04/2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizioe

sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto gas naturale con densita non superiorea0,8;

¢ UNI9034:2004 "Condotte di distribuzione del gas con pressione massima di esercizio minore o uguale 0,5 MPa (5 bar) - Materiali e sistemi
digiunzione

¢ Direttiva del Ministero della Difesa - DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO GEN BST-001 ed. 2020 - Bonifica Ordigni Bellic

* "Notelnterregionali" (in breve, NIR) emanate dalle regioni Emilia e Toscana norme di buona tecnica, "Best Practices”, che contengono linee
guida tecniche, procedurali ed organizzative, in relazione alle condizioni di pericolo connesso alla presenza di metano nello scavo in
sotterraneo.

1.4.2 Contenuti MINIMI Del Piano di SICUREZZA e COORDINAMENTO All.XV D.Lgs81/08

Ai sensi dell'allegato XV il piano di sicurezza e coordinamento dovra contenere; i seguenti elementi:
a) lidentificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
1) l'indirizzo del cantiere;
2) ladescrizione del contesto in cui é collocata I'area di cantiere;
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e
tecnologiche;
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b) lindividuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavor,
del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora gia nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con lindicazione, prima dellinizio dei singoli lavori, dei
nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

c) una relazione concemnente lindividuazione, 'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento allarea ed alla
organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

1) all'areadicantiere,
2) all'organizzazione del cantiere,
3) alle lavorazioni;

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni;

f)  le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di pili imprese e lavoratori autonomi, come scelta di
pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, diapprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva;

g) le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, frai datori dilavoro
e tra questi ed i lavoratori autonomi;

h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di
gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 94, comma 4*; il PSC contiene anche i
riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;

i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessita dell'opera lo richieda, delle sottofasi di
lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché I'entita presunta del cantiere espressa in uomini-giomo;

j) lastima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.

Il PSC dovra essere corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una
planimetria e, ove la particolarita dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche
del terreno o il rinvio a specifica relazione se gia redatta.

Il Piano in particolare conterra tutti gli obblighi e gli adempimenti a carico dellimpresa esecutrice dei lavori; in particolare attraverso
la verifica ed il controllo di specifiche indicazioni e la corretta applicazione delle relative procedure dilavoro.

L'Impresa sara, parimenti, obbligata al rispetto di misure generali di tutela, a carico del datore di lavoro delle imprese esecutrici, da

svolgersi durante |'esecuzione dei lavori osservano le misure generali di tutela di cui all'art. 96 del D.Lgs. 81/08 e curando in
particolare:

¢ ilmantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

¢ |ascelta dell'ubicazione dei posti di lavoro;
¢ |e condizioni di movimentazione dei materiali;
¢ |amanutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti;

¢ [adelimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando sitratta di materie
e di sostanza pericolose;

¢ |'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro;

¢ |a cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
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¢ e interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, allinterno o in prossimita del cantiere.

Nei contenuti del PSC dovra esserci un capitolo orientato alla fase dei lavori che permetta di aiutare a sviluppare la valutazione dei
Piani Operativi di Sicurezza, proponendo degli strumenti idonei. Si ricorda che il POS dovra essere redatto da ogni impresa
esecutrice (D. Lgs. 81/08-AllXV art. 3.2.) e dovra almeno contenere le prescrizioni di prevenzione e protezione e le relative
modalita di lavorazione ipotizzate per le singole fasi di lavoro, proponendo, se dal caso, tutte le integrazioni e modifiche ritenute
necessarie sulla base della esperienza dell'impresa, delle modalita effettive di esecuzione delle singole fasi e sulla base delle
attrezzature effettivamente utilizzate in cantiere, nonché tutti gli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa.

Compito del PSC sara quello di sviluppare tutti i contenuti indicati (in alcuni casi sviluppati solo a livello descrittivo) per raggiungere un
livello maggiormente prescrittivo come richiesto dalla vigente Normativa.

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) & da considerarsi come piano complementare didettaglio del Piano di Sicurezza e

Coordinamento (PSC) e deve essere coerente con quest'ultimo; la perfetta congruita tra i due/o piti documenti sara verificata dal

coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Secondo le indicazioni normative il POS deve essere redatto specificamente per ogni singolo cantiere di appalto, tenendo

debitamente in conto tutte le specificita.

1.4.3 Prime Indicazioni sul FASCICOLO Tecnico dell’lOPERA

Per garantire la conservazione edil corretto svolgimento delle funzioni cui & destinata l'opera, riducendo al minimoi disagi per I'utente,
si intende redigere un Fascicolo dellOpera (FTO) che dowra essere redatto in modo tale che possa essere fadlmente consultato,
prima di effettuare qualsiasi intervento d'ispezione o di manutenzione dell'opera.

Esso dovra contenere:

¢ un programma degli interventi di ispezione;

* un programma per la manutenzione dell'opera progettata in tutti i suoi elementi;

¢ una struttura che pud garantire una revisione della periodicita delle ispezioni e delle manutenzioni nel tempo in maniera da poter
essere modificata in relazione alle informazioni di particolari condizioni ambientali rilevate durante le ispezioni o gii interventi
manutentivi effettuati;

¢ le possibili soluzioni per garantire interventi di manutenzione in sicurezza;

¢ le attrezzature e i dispositivi di sicurezza gia disponibili e presenti nell'opera; indicazioni sui rischi potenziali che gli interventi
dispezione e quelli di manutenzione comportano, dovuti alle caratteristiche intrinseche dell'opera (geometria dei manufatti,
natura dei componenti tecnici e tecnologici, sistemi tecnologici adottati, ecc ...);

¢ indicazioni sui rischi potenziali che gli interventi di ispezione e quelli di manutenzione

¢ comportano, dovuti alle attrezzature e sostanze da utilizzare per la manutenzione;
e | dispositivi di protezione collettiva o individuale che i soggetti deputati alla

manutenzione devono adottare durante I'esecuzione dei lavori;
¢ raccomandazioni di carattere generale.

I contenuti del Fascicolo dell'Opera dovranno essere conformi all' ALLEGATO XV, TITOLO IV, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Eimportante chiarire che il Fascicolo, in motteplici casi di lavori manutentivi, non sara 'unico strumento di pianificazione e gestione della
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; infatti, stante I'attuale situazione normativa, si potranno presentare i casi di seguito indicati:
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e lavori di manutenzione saranno realizzati da pil imprese, anche noncontemporaneamente; in tal caso sara
cura del committente nominare un coordinatore per la progettazione (o direttamente un coordinatore per I'esecuzione
se i lavori saranno non soggetti a Permesso di Costruire), il quale tenuto conto delle indicazioni del fascicolo, redigera il piano
di sicurezza e coordinamento per l'operadi manutenzione; le imprese esecutrici prima dell'inizio dei lavori dovranno
realizzare il loro piano operativo di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i,;

e i lavori di manutenzione non rientrano nel caso precedente e sono svolti da un'impresa e/o da lavoratori autonomi
esterni; in tal caso limpresa dove redigere il suo piano operativo di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e sm., per lo
specifico cantiere tenendo in debito conto le considerazioni del fascicolo; in questo caso il fascicolo potra essere utilizzato
dal committente per fomire la doverosa informazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (imprese e lavoratori autonomi).

¢ ilavori di manutenzione sono svolti da dipendenti della committenza; in tal caso il committente informera i propri lavoratori
dei rischi e delle misure preventive previste nel fascicolo, aggiornando eventualmente la propria valutazione dei rischi.

Per questi motivi, le misure inserite nel fascicolo non dovranno scendere nel dettaglio delle procedure esecutive che dovranno adottare gli
addetti alla manutenzione, in quanto a questo dovranno prowedere i documenti per la sicurezza precedentemente ditati.

Il Fascicolo per le attivita manutentive previste definisce i rischi e individua le misure preventive e protettive. In particolare le misure
individuate saranno distinte in due tipologie:
* misure messe in esercizio, doé incorporate nei manufatti e che diventeranno di proprieta della committenza (definite nel
documento U.E. come "attrezzature di sicurezza in esercizio";
* misure non in esercizio e cioe specifiche richieste che verranno fatte alle imprese, intese come requisiti minimi indispensabili per
eseguire i lavori manutentivi (definite nel documento U.E. come "dispositivi ausiliari in locazione").

In sostanza il Fascicolo costituira un'utile guida da consultare ogni qualvolta si dovranno effettuare interventi di ispezione e
manutenzione dell'opera.

Seguendo limpostazione consigliata dall'Unione Europea ed i contenuti indicati_nell' ALLEGATO XVI del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, il
fascicolo dovra essere strutturato in tre sezioni fondamentali:

1) unasezione, che analizza manutenzione; rischi e le misure preventive nelle singole attivita;
2)  un'altrache prevede i necessari riferimenti alla documentazione di supporto, che dovra essere allegata al fascicolo e  costituira
un indispensabile riferimento documentale quando si dovranno eseguire lavori successivi all opera;

3) unasezione, che dovra essere periodicamente compilata e aggiomata dalla committenza.
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2. ANAGRAFICA DI CANTIERE

2.1 Caratteristiche dell’opera

Natura dell’opera:
L'oggetto del presente elaborato, sono le opere necessarie per realizzare I'intersezione a rotatoria tra la

strada provinciale SP463R e le strade comunali Via Della Noce e Via Del Bosco in localita Bosco in Comune di
Scandiano.

Ubicazione del cantiere:

Intersezione
in oggetto
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Vista Area da Google MAPS - individuazione area oggetto di Intervento

Data presunta diiniziolavori:
Durata dei lavori : 120 giorni naturali e consecutivi
Numero massimo di lavoratori in cantiere: 8 persone

2.2 Soggetti interessati dalla gestione del cantiere

Nel presente punto si riportano i nominativi del committente e delle persone da Lui incaricate per la gestione dell’attivita
lavorativa e della sicurezza in cantiere. Si evidenzia che la consegna del PIANO DI SICUREZZA alle imprese appaltatrici,
vale come comunicazione dei nominativi del coordinatore in fase di progettazione dell’opera e del coordinatore in fase
di esecuzione dell’opera, come previsto dall’art. 90 comma 7 del D.Lgs 81/08 e s.m. e s.i. Tali nominativi andranno
indicati nel cartello di cantiere.

Il Coordinatore per I’esecuzione manterra aggiornato I’elenco dei soggetti.

COMMITTENTE
Committente PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Indirizzo -Corso Garibaldi 26 — Reggio Emilia
Dirigente - Ing. Valerio Bussei
Indirizzo -

RESPONSABILE DEI LAVORI

Nome Ing. Maurizio La Macchia - RUP
Indirizzo -Corso Garibaldi 26 — Reggio Emilia
PROGETTISTA

Nome Ing. Davide Vito Bica
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Studio Via F.lli Miselli 3 — 42025 Cavriago (RE)

DIRETTORE LAVORI

Nome Da definire

Studio

Indirizzo

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Nome Ing. Davide Vito Bica
Studio Via F.lli Miselli 3 — 42025 Cavriago (RE)
Indirizzo Via P. C. Cadoppi 14 — 42124 Reggio Emilia

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Nome Da definire

Studio

2.3 Imprese e lavoratori autonomi appaltatori dell’opera

La realizzazione dei lavori oggetto del presente piano di sicurezza e coordinamento & compito degli appaltatori incaricati
dalla committenza.

Si ricorda che gli appaltatori, oltre al presente documento “Prime Prescrizioni sulla Sicurezza in Cantiere” e in un
secondo tempo al PSC dovranno seguire anche quanto previsto nel capitolato speciale di appalto.

L’appaltatore dovra comunicare, prima dell’inizio dei lavori, al Coordinatore in fase di esecuzione, il nominativo del
proprio responsabile di cantiere (inteso come persona che ha potere di intervento sul cantiere).

Tale responsabile dovra essere sempre reperibile durante gli orari di apertura del cantiere, anche a mezzo di telefono
cellulare. Nel caso in cui il responsabile di cantiere sia impossibilitato alla presenza in cantiere o alla reperibilita,
I'impresa dovra tempestivamente comunicarlo al Coordinatore in fase di esecuzione provvedendo contestualmente a
fornire il nominativo ed i recapiti telefonici della persona che lo sostituira, la comunicazione avverra sempre attraverso
il modulo presente in ALLEGATO I.

2.3.1 Identificazione delle imprese coinvolte nell’attivita di cantiere

Tutte le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti nell’attivita del cantiere, prima dell’inizio dei lavori, sono tenuti a
comunicare i propri dati identificativi al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Contestualmente tutte le
imprese e i lavoratori autonomi sono tenuti a dichiarare 'adempimento a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e
salute fornire i documenti per la verifica idoneita tecnico professionale come da allegato XVII.

Per imprese e lavoratori autonomi si intendono, non solo quelli impegnati in appalti e subappalti, ma anche quelli
presenti per la realizzazione delle forniture che comportino esecuzione di attivita all’interno del cantiere.

Ai sensi del p.to 2.1.2.b dell’Allegato XV del D.Lgs 81/2008, & obbligo del Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione, l'indicazione prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi.

L’elenco, di seguito riportato riportato, dovra essere aggiornato ed integrato ai sensi del p.to 2.3.5 dell’Allegato XV del
D.Lgs 81/2008.

Impresa (ragione sociale) -

Sede legale

Lavorazioni affidate

Responsabile di cantiere
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Impresa (ragione sociale) -

Sede legale

Lavorazioni affidate

Responsabile di cantiere

E’ compito dell’appaltatore richiedere e consegnare al Coordinatore in fase di esecuzione la documentazione dei subappaltatori e
dei fornitori.
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3. MODALITA DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E DEL
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC, da redigere in fase esecutive, sara parte integrante della documentazione
contrattuale, che I'appaltatore deve rispettare per la buona riuscita dell’opera.

L’appaltatore prima dell’inizio dei lavori, pud presentare proposte di integrazione al piano della sicurezza, qualora
ritenga di poter meglio tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in cantiere. |l Coordinatore in fase di
esecuzione valutera tali proposte e se ritenute valide le adottera integrando o modificando il piano di sicurezza e
coordinamento.

Tutte le imprese e lavoratori autonomi che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso di una copia
aggiornata del presente piano di sicurezza e coordinamento, tale copia sara consegnata o messa a disposizione
dall’appaltatore da cui dipendono contrattualmente. Nel caso di interventi di durata limitata, I'appaltatore puo
consegnare o mettere a disposizione del subappaltatore la parte del piano di sicurezza e coordinamento relativa alle
lavorazioni che si eseguono in cantiere durante il periodo di presenza degli stessi.

L’appaltatore dovra attestare la consegna o la messa a disposizione del piano di sicurezza e coordinamento ai propri
sub-appaltatori e fornitori mediante la compilazione di apposito modulo.

3.1 Revisione del piano

Il presente piano di sicurezza e coordinamento finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione
potra essere rivisto, in fase di esecuzione, in occasione di:

e  Modifiche organizzative;

e  Modifiche progettuali;

e  Variantiin corso d’opera;

e  Modifiche procedurali;

e Introduzione di nuova tecnologia non prevista all’interno del presente piano;

e Introduzione di macchine e attrezzature non previste all’'interno del presente piano.

3.2 Piano operativo per la sicurezza

Tutte le imprese che interverranno nell’appalto, prima dell’inizio dei rispettivi lavori all’interno del cantiere dovranno
consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera il loro piano operativo di sicurezza ai sensi
dell’art. 89, comma h, del D.Lgs 81/08 e s.m. e s.i.. La gestione dei piani operativi di sicurezza avverra secondo le
prescrizioni di legge.
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4. MISURE DI CARATTERE GENERALE PER LATTIVITA’ DI CANTIERE

All'interno del presente capitolo sono analizzate le situazioni di rischio presenti nell’area di cantiere o quelle trasmesse
dall’ambiente circostante. Delle situazioni, dei rischi e delle misure di prevenzione si dovra tenere conto
nell’organizzazione e nella gestione dell’attivita lavorativa.

4.1 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

a) Recinzione, accessi e viabilita di cantiere — Cancelli Pedonali e Carrabili Sid NoO

Descrizione

e Aree di cantiere
In considerazione della tipologia delle opere da realizzare, al fine di minimizzare gli impatti sul contesto ambientale nel quale si svolgera il cantiere e
allo stesso tempo assicurare gli standard di sicurezza prefissati per la redlizzazione delle opere, occorrera che le aree di cantiere e la viabilita a loro
servizio abbiano caratteristiche ben definite che dovranno essere ancor piu approfondite nei successivi livelli progettuali, una volta definita anche
la loro collocazione spaziale. L'organizzazione di dascuna area di cantiere dovra essere comungue basata sulla necessita di rispettare i tempi e i costi
previsti di realizzazione, nonché di contenereiflussiin transito di materiali, mezzi e maestranze sulla viabilita esistente e di servizio alle aree predisposte.

e (Criteri di scelta generali per I'ubicazione e il dimensionamento delle aree di cantiere

Lindividuazione delle aree di cantiere deve essere concepita nell'obiettivo di ridurre al minimo I'impatto delle stesse sul tenitorio

circostante.

Per 'accesso alle aree dovranno essere considerati anche gi spazi disponibili per la manovra dei mezzi, in particolare dumpers, autocarri, betoniere,
macchine di palificazione, ecc. Al fine del dimensionamento si dovra fare riferimento alle prescrizioni normative previste dal D. Lgs 81/08 (Alleg. XlIl -
realizzazione dei campi base per la costruzione di grandi opere pubbliche, Regione Piemonte-Direzione Sanita pubblica, anno 2001.

Ogni area di lavorazione dovra altresi essere definita sulla base degli spazi competenti ai macchinari e alle attrezzature previsti e ai loro spazi di uso e
manovra.

Per il dimensionamento delle aree di stoccaggio dei materiali si puo far riferimento all'ingombro dovuto a un quantitativo di materiale tale da consentire
un‘autonomia di produzione, per quel dato cantiere, di norma almeno superiore ai 10 giomi lavorativi.

Per quanto attiene il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo, del materiale di cava di riporto (per i tracdiati in trincea) e per il deposito di
elementi di grandi dimensioni, si dovra tener conto delle produzioni desunte dal cronoprogramma lavori, e quindi alla necessita di
approwigionamento/deposito giomaliero del cantiere, e a vantaggio di un dimensionamento di massima pi cautelativo, le aree per lo stoccaggio
dei materiali dovranno essere dimensionate nellipotesi di dover stoccare il 10% del volume complessivo costituito dalterreno di scavo dasmaltire
e dalterreno da approwigionare da cava in una finestra temporale non inferiore almeno a 7 gg dilavorazione.

Dovranno altresi essere valutate per il corretto dimensionamento dei materiali sciolti il coefficiente massimo di altezza dei cumulli e il coefficiente
di rigonfiamento del terreno passando da banco a sciolto.

Si cerchera pertanto:

- _didefinire una viabilita dedicata ai mezzi di cantiere che sia il pits possibile rispettosa della attuale situazione della viabilita esistente.

-_dipredisporre una logistica compatibile con il territorio attraversato ed ambientalmente sostenibile.

- _diprevedere aree di stoccaggio e mantenimento del materiale di scotico (humus) per utilizzarlo successivamente nella fase di risistemazione
ambientale.

Nel corso dello sviluppo della progettazione, in base alla documentazione progressivamente disponibile, il CSP procedera allindividuazione delle aree ed
al'esame di eventuali vincoli esistenti. Eventuali proposte di diversa organizzazione delle aree di cantiere potranno essere presentate nel corso
delle successive fasi di progetto, nonché durante la fase di realizzazione da parte dell'Appaltatore, come previsto dal D.Lgs.81/08, durante la fase di
realizzazione dell'opera, ma in questo caso dovranno essere autorizzate dal Coordinatore per 'Esecuzione (CSE) prima dellinizio dei lavori. L'Appaltatore,
comungue, hon potra per questo motivo richiedere modifiche od adeguamenti dei prezzi pattuiti (D.Lgs.81/08).
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A scopo indicativo, gli impianti, le attrezzature, gli apprestamenti e le recinzioni , presenti nel cantiere base
dovranno soddisfare i requisiti di seguito elencati:

Recinzione e delimitazione area di lavoro:
IID. Lgs. 81/08 (cfr. All. XV art. 2.2.2) richiede di identificare le recinzioni di cantiere, gli accessi e le segnalazioni.
Atalfineil PSC prevede che I'area di cantiere, e ove necessario la viabilita e le aree operative inteme, verranno completamente delimitate

da una recinzione. Negli allegati grafici, in particolare nelle Planimetrie di cantierizzazione, viene evidenziata la modalita di recinzione
del cantiere all'atto dell'inizio dei lavori e quindi della presa in possesso delle aree e sono anche individuate le recinzioni delle varie aree
logistiche e la viabilita di cantiere.

In via generale si & voluto che le recinzioni attuassero due forme di protezione:

1) laprimadisciplinata dalla normativa di legge, atta aimporre un divieto d'accesso alle persone non autorizzate;
2) laseconda attaa comunicare particolari rischi presenti in quell'area.
Ne consegue che la recinzione del cantiere verra realizzata tenendo conto, ai fini della sicurezza, dei seguenti criteri:

- Delimitazioni FISSE:

Per delimitazioni fisse si intendono tutte quelle recinzioni che, per loro natura, non possono essere facimente rimosse dai lavoratori
durante l'esecuzione dei loro compiti e che abbiano la capacita di impedire fisicamente l'accesso a zone definite. Rientrano in questa
categoria le recinzioni ove vengono stoccati i beni per essere posati in opera e le recinzioni effettuate con rete metallica (h=2,50m)
con paletti infissi nel terreno. Questo tipo di recinzione & utilizzata principalmente per delimitare aree di magazzino, aree di pertinenza
esclusiva delle imprese appaltatrici, aree di stoccaggio materiali di risulta, aree di montaggio nuoviimpianti, etc.

Queste recinzioni non possono essere modificate senza |'ottenimento preventivo di permessi specifici da parte del CSE. Allintemo del
cantiere ogni impresa esecutrice potra poi recintare le proprie aree di stoccaggio con recinzione in rete metallica e paletti.

- Delimitazioni SEMIFISSE:

Per delimitazioni semifisse si intendono tutte quelle recinzioni che, per loro natura, possono essere rimosse parzialmente per
tempi brevi, per accedere in zone soggette aregolamentazione.
Rientranoin questa categoria:

- Lerecinzioni effettuate con transenne zincate;

- Glielementi di ponteggio in giunto-tubo ed i cavalletti prefabbricati;

- Lerecinzioniin paletto e catenella bianco/rossa che delimitano le aree a rischio.

Questo tipo di recinzione & utilizzata per delimitare aree di montaggio. Chiunque sia munito di regolare autorizzazione di accesso
allarea delimitata, puo alloccorrenza, rimuovere momentaneamente la recinzione, avendo pero l'obbligo di riposizionara
immediatamente dopo il passaggio.

- Delimitazioni MOBILI:

Per delimitazioni mobili si intendono quei tipi di recinzione che possono essere facilmente posizionate e rimosse dai lavoratori
durante lo svolgimento del proprio lavoro. Si tratta principalmente di delimitazioni di carattere visivo realizzate, in genere, con
nastro colorato.

Le delimitazioni mobili hanno come scopo principale quello di evidenziare che in quella determinata zona esiste un pericolo di
carattere generico, al quale il lavoratore deve prestare attenzione nel valutare la propria azione di transito o di stazionamento.
Rientrano in questa categoria, principalmente, le recinzioni effettuate con nastro vedo biancorosso.

Queeste recinzioni vanno utilizzate per delimitare aree di scavo con profondita inferiore a 1,50 metri e con longitudinalitd molto estesa

come, ad esempio, percorsi cavi, percorsi linee interrate, etc.
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L’area di movimentazione dei mezzi, logistica del cantiere, uso di macchine e attrezzature particolari e per lo
stoccaggio dei materiali VERRA’ recintata e segnalata con recinzione metallica prefabbricata tipo Pasini INFISSA IN
BASAMENTI IN CLS PREFABBRICATI CON SOVRASTANTE TELO IN PVC DI

Bisognera pertanto provvedere a delimitare tutta I'area di lavoro e |'area di baraccamento e ricovero mezzi, con rete di recinzione
ROBUSTA E RESISTENTE, al fine di evitare che PERSONE ESTRANEE POSSANO ENTRARE INDISTURBATE NELL’AREA DEL CANTIERE.
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Circolazione PEDONALE
La circolazione pedonale coinvolge tutto il personale presente in cantiere il quale utilizza le strade interne per gli spostamenti

necessari allo svolgimento dei propri compiti.
Le strade principali servono per i collegamenti interni mentre le strade di connessione tra gli impianti non possono essere considerate
libere.

Coloro che varcano l'ingresso principale del cantiere devono gia in quel momento indossare l'elmetto protettivo obbligatorio, mentre le
scarpe antinfortunistiche non sono obbligatorie solo se si circola su strade principali che non comportino rischi.

Circolazione con mezzi meccanici

La circolazione con automezzi si differenzia dalle altre in termini di rischio ed € sicuramente pili complessa ed articolata in quanto
comprende fattori di rischio piu elevati. La circolazione dei mezzi all'interno del cantiere dovra sempre awenire a velocita inferiori a 30
km/h, apponendo appositi segnali stradali di limitazione di velocita sugli ingressi al cantiere e lungo le piste. Le arre e le piste di cantiere
in cui si prevede il passaggio o lo stazionamento di mezzi ditrasporto carichi pesanti e/o dei mezzi di sollevamento dovranno
essere verificati preliminarmente all'accesso in cantiere dei mezzi, verificando le condizioni geotecniche del terreno e la sua stabilita.
Resta inteso che vige il codice stradale anche se le strade interne non sono assoggettate a tale regolamentazione.

Gli automezzi che sono adibiti al trasporto di carichi devono procedere a passo d'uomo.

Parcheggqi di cantiere

| parcheggi intemi situati nelle aree comuni saranno destinati esdusivamente alla sosta temporanea dei mezzi in transito. Inoltre
potranno sostare stabilmente i mezzi operativi in funzione al momento utilizzati dalle singole imprese, limitatamente al periodo ed alla
zona di utilizzo.

| mezzi operativi nonin funzione al momento dovranno invece essere ricoverati nelle aree di pertinenza ad uso esdusivo di sosta

continuativa.
Siricorda che in ogni caso e vietato parcheggiare i mezzi operativi non utilizzati al momento nelle aree comuniinterne.
La manutenzione di questi parcheggi ed i relativi costi saranno a carico dell'impresa affidataria.

b) Segnalazione del cantiere SiM No O

Descrizione

La segnaletica per la sicurezza in nessun caso sostituisce le misure di prevenzione che debbono essere concretamente attuate per
prevenire i rischi presenti nelle lavorazioni. | segnali per la sicurezza risuttano cosi suddivisi:
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Segnale di Divieto: di forma circolare, colore rosso su fondo bianco e simbolo nero; € un segnale di sicurezza che vieta un
comportamento dal quale potrebbe derivare un pericolo;

Segnale di Awertimento: di forma triangolare, colore giallo con bordi e simbolo neri; € un segnale di sicurezza che awverte dei
potenziali e specifici pericoli rappresentati da materiali, impianti, macchine, ecc,;

Segnale di Prescrizione: di forma dircolare, colore azzurro e simbolo bianco; & un segnale di sicurezza che prescrive un obbligo
determinato (es.: uso di dispositivi di protezione individuale come da simbolo e relativa scritta);
Segnale di Salvataggio o Soccorso: di forma quadrata, colore verde e simbolo bianco; € un segnale di sicurezza che indica, in caso di

pericolo, l'uscita di sicurezza, il cammino presso un posto di pronto soccorso e I'ubicazione di un dispositivo di salvataggio;

¢ Segnale Antincendio: di forma rettangolare, colore rosso e simbolo o scritta in bianco;
€ un segnale che indica materiale antincendio (es.: idrante, estintore, ecc.).

Il datore di lavoro, dopo aver effettuato la valutazione dei rischi, predispone la necessaria segnaletica di sicurezza. Essa deve

essere utilizzata al fine di rendere visibili i rischi e per gestire la viabilita e la mobilita sicura di persone e materiali all'interno del
cantiere.
Le modalita di utilizzo segnali, la propria intercambiabilita e la loro contestualizzazione sono indicate nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e negli
appositi allegati XXIV, XXV e XXXII. Nei citati allegati sono definitilaforma, la simbologia e i colori dei cartelli da utilizzare: ai cartelli possono
essere affiancati gesti e comunicazioni verbali, utilizzabili per situazioni di rischio temporanee e occasionali.
La segnaletica indicante la movimentazione dei mezzi, da e per la viabilita pubblica, dovra essere conforme al Nuovo Codice della
Strada e sara composta indicativamente:
e per I'accesso ai cantieri, cartelli di avvertimento della presenza di autocarri in uscita, awiso di rallentamento e di pericolo
generico fisso;
e perl'uscita dai cantieri, cartelli di avwertimento per chi siimmette sulla viabilita ordinaria, awisi di rallentamento, di stop e di dare
precedenza ai mezzi in transito in entrambi i sensi sulla pubblica via.
¢ Lasegnaletica relativa ai lavori, fatte salve le integrazioni richieste dal CSE nel corso dei lavori, evidenziera almeno quanto
segue:
e Estratto generale delle norme di prevenzione degli infortuni, nei punti di accesso del personale ai luoghi dilavoro;
* Divieto di effettuare operazioni di manutenzione, pulizia, registrazione su macchine in movimento;
¢ Indicazione della dislocazione degli estintori, nei punti evidenziati dal Piano di emergenza ed antincendio;
» Divieto di accesso alle persone estranee al lavoro, allinterno del cantiere.
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| cartelli saranno almeno i seguenti:

In abbinamento al rischio specifico, verra sistemato all'accesso delle aree di

Pericolo generico lavoro, lungo i percorsi ed in punti specifici, per richiamare I'attenzione degli
addetti e di terzi presenti in aree confinanti.
Tensione elettrica Per indicare la presenza di cavi elettrici in tensione, in adiacenza alle aree di
pericolosa lavoro, presenza della TE sovrastante.

Pericolo di morte

Per indicare ad esempio la presenza di cavi elettrici in tensione a tutti gli
operatori di macchine efo parti di esse poste in prossimita dei cavi, sulle
recinzioni che confinano con il binario in esercizio, la presenza di linee elettriche
aeree.

Pericolo di carichi sospesi

In prossimita delle aree operative dove si effettua la movimentazione di carichi
con apparecchi di sollevamento.

Pericolo schegge

In tutte le zone in cui tale rischio & possibile, in particolare nelle aree di
lavorazione in cui si svolgono attivita di preparazione del ferro, di saldatura, di
casseratura e delle demolizioni.

Caduta materiali dall’alto

Al di sotto delle aree di lavoro poste ad altezza superiore ai 2 metri.

Rischio biologico

Per i lavori di allaccio alla rete fognaria, nell'installazione del cantiere, o per
contatto con materiali organici, carcasse di animali, nei lavori sui piazzali, ecc..

Pericolo di inciampo

Nelle aree operative che presentano superfici irregolari, avvallamenti o materiali
ed attrezzi posti lungo i percorsi pedonali.

Caduta dall'alto

In aree di lavoro poste ad altezza superiore ai 2 metri.

Materiale infiammabile

Nei depositi di prodotti chimici, gas tecnici e vernici.

Sostanze nocive irritanti

Nelle aree di deposito e nelle aree operative ove si utilizzano additivi per
cemento, vernici, solventi, ecc..

Ribaltamento delle
macchine operatrici

In tutte le aree dove si eseguono movimenti di terra, scavi e sui cigli di scarpate
o rilevati.

D S S o e L el g

Schiacciamento delle mani

In tutte le zone in cui il rischio & possibile, in particolare nelle aree in cui si
effettuano le lavorazioni delle carpenterie metalliche, la preparazione del ferro,
la preparazione dei casseri.
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Protezione al capo con | Uso obbligatorio in tutte le aree operative, sempre ed in qualungue condizione
casco di lavoro.

),

Protezione Uso obbligatorio quando si eseguono i lavori di saldatura o taglio di materiali

agli occhi che provocano proiezione di schegge, schizzi, scintille.

Uso obbligatorio in tutte le aree operative a rischio di proiezione schegge,

Protezione del viso -
schizzi, scintille.

Protezione Uso obbligatorio nelle aree in cui si effettuano le lavorazioni che comportano
) luso di attrezzature ad azionamento pneumatico o eleftriche, ad alto livello di
delludito rumorosita.

Protezione delle vie Uso obbligatorio nelle aree lavorative dove & possibile 'inalazione di polveri,
respiratorie gas tossici, vapori da solventi.

Uso obbligatorio in tutte le aree di lavoro. Sono del tipo a sfilamento rapido per

Calzalure di sicurezza addetti operanti in piazzale.

Uso obbligatorio in tutte le aree operative, di tipologia diversa in funzione del

Guanti di protezione - s .
rischio al quale si & esposti.

Uso obbligatorio in tutte le aree operative, del tipo ad alta visibilita per i lavori in

Protezione del corpo piazzale ed in linea

Protezione individuale : Uso obbligatorio. Da indossare durante il montaggio e lo smontaggio del
obbligatoria contro le ponteggio di strutture utilizzando ponti sviluppabili e in tutte le situazioni che
cadute espongono al rischio di caduta dall'alto.

Percorso / uscita Allinterno dei prefabbricati di Cantiere o comunque negli spazi interni di
) Cantiere, per indicare i percorsi e le uscite d'emergenza piu vicine verso i luoghi
d'emergenza _— . - 3
sicuri dal pericolo di incendio e soffocamento.
Allesterno del posto adibito a locale di medicazione ed in tutte le
Primo soccorso aree/prefabbricati ove siano reperibili i pacchetti di medicazione o i presidi
sanitari.

Nelle zone a rischio di incendio, presso le aree di deposito, i prefabbricati di
Estintore servizio (spogliatoi, servizi, ecc.), secondo le indicazioni del Piano di emergenza
e nelle aree dove si usano prodotti infiammabili.

Segnalazione di ostacoli o
di punti di pericolo (g/n o
b/r)

Sulle vie di circolazione, in Cantiere, ad indicare la presenza di ingombri e
delimita i percorsi autorizzati per mezzi e persone.

3 |+
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La segnaletica che interessa le situazioni di emergenza ed in generale gli aspetti legati al Piano di emergenza e di primo soccorso
sara predisposta dal Appaltatore in conformita a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e sara evidenziata nel proprio POS,
come prescritto dal medesimo Decreto.

Ingenerale, affinché la segnaletica possa essere efficace, occorrera:
e evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri;
¢ non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra emissione luminosa poco distinta;

¢ non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi;
¢ non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo & troppo intenso;
¢ non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori.

Nel caso di segnali gestuali e/o comunicazioni verbali, il segnalatore deve indossare o impugnare uno o piti elementi di
riconoscimento adatti, come giubbotto, casco, palette, ecc.. | cartelli andranno predisposti tenendo conto di eventuali ostacoli, ad
un'altezza e in una posizione appropriata rispetto allangolo di visuale, allingresso della zona interessata, nel caso di rischio generico,
o nelle immediate vicinanze del rischio specifico o dell oggetto che siintende segnalare, in posto ben illuminato e chiaramente
visibile. Ferme restando le disposizioni di cui al citato decreto, in caso di cattiva illuminazione naturale, sara opportuno utilizzare
colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale. | lavoratori debbono essere adeguatamente formati e informati sul
corretto utilizzo e sul significato dei segnali.

‘( oAy ISR - — Sull'ingresso al cantiere dovra essere posto il
| womor — cartello identificativo con descritti gli
| prosmiETARIO

PROGETTISTA

interventi, ove obbligatorio per legge, con le
scritte e dimensioni che verranno fissate dal
Responsabile  del procedimento, e/o
segnalazioni temporanee di cantiere e
tabella lavori conformemente a quanto
previsto dalle leggi vigenti, aggiornato con i

SUBAPPALTY
IMPIANTO ELETTRICO §
IMPIANTO IDRAULICO W&

N o e
N* PREVISTO Of IMPR. E LAV. AUT. SUL CANTIERE

| o lhvom rave Lavors riferimenti alle figure dei coordinatori della
sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m. e s.i..
¢) Postazioni fisse di lavoro Six1 NoO
Confezionamento malta Si NoO Lavorazione ferro Sid Nolxl
Lavorazione legno Si NoO Altro Sid NoX

Descrizione

Per il confezionamento delle malte (addetti alle betoniere) e per il preconfezionamento delle carpenterie, la localizzazione terra
conto della realizzazione della loro distribuzione, onde evitare interferenze di lavorazioni, perché siano facilmente raggiungibili e
comode all'uso. Verra posta particolare cura al piano di appoggio e all'installazione delle attrezzature o macchine collocate nel posto
fisso, verificando I'idoneita del piano (stabilita del piano, orizzontalita, facilita di drenaggio acqua, ecc.).

Nel caso in cui si dovesse usare la betoniera a bicchiere, sopra la postazione di lavoro della betoniera a bicchiere sara allestita una
solida tettoia atta a resistere alla eventuale caduta di materiali sollevati nel cantiere ad una distanza massima di m. 3.00 dalla quota
operativa.

d) Servizi igienico — assistenziali [BARACCAMENTI] Sid NoO
Uffici SiM Nol Doccia Sid0 NoM™
Spogliatoi SiM No[l Lavatoio Sild No™
Mensa/refettorio Sid NoM Gabinetto SiMd No[l

Descrizione
BARACCAMENTI

| baraccamenti destinati ai servizi igienico — assistenziali e ai servizi sanitari devono avere il pavimento sopraelevato di almeno 30
centimetri rispetto al terreno, mediante intercapedini a terra, vespai e tutto cid necessario ad impedire la trasmissione dell’'umidita dal

SIC1 PRIME INDICAZIONI PER STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO



PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA del PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO | Rev.N. 00

D. Lgs. n° 36 del 31 marzo 2023 —art. 15 allegato |.7 Data Maggio 2024
Lavori di costruzione rotatoria tra la S.P. 467R (via Fermi) e le comunali via del Bosco e | Pag. 29 di 59
via Della Noce, in loc. Bosco, tra i Comuni di Reggio Emilia e Scandiano.

suolo. | pavimenti devono avere superficie unita, devono essere privi di protuberanze, cavita o piani inclinati pericolosi, devono essere
fissi, stabili e antisdrucciolevoli, devono essere realizzati con materiale non friabile e di agevole pulizia.

| baraccamenti destinati ai servizi igienico — assistenziali devono avere pareti perimetrali atte a proteggerli dagli agenti atmosferici,
realizzate con materiali che garantiscano una bassa trasmittanza termica ed una sufficiente inerzia termica, al fine di garantire |l
benessere termico degli alloggiati e soddisfare le esigenze di isolamento termico, nel rispetto delle normative in materia di
contenimento dei consumi energetici.

Le pareti trasparenti o traslucide, particolarmente le pareti completamente vetrate, devono essere chiaramente segnalate e
costruite con materiali di sicurezza fino all'altezza di un metro dal pavimento.

La copertura dei prefabbricati deve essere fatta in modo che sia rispondente alle condizioni climatiche tipiche della localita in cui &
presente il cantiere; essa dovra essere realizzata con sistema a intercapedine coibente e impenetrabile alfacqua piovana; dovra
inoltre essere corredata di gronde e pluvialiin dimensione e numero adeguati allo smaltimento delle acque meteoriche.

| baraccamenti devono essere fomiti di finestre dimensionate e disposte in maniera che assicurino una buona aerazione e una
illuminazione naturali adeguate alla destinazione degli ambienti. Nei baraccamenti devono essere garantite condizioni microclimatiche
confortevoliin rapporto alla situazione ambientale locale. In taliambienti & vietato il riscaldamento con apparecchi a fuoco libero; si
dovra prowedere allo smaltimento dei prodotti della combustione avendo cura che i camini siano sufficientemente alti
alfine di garantire il tiraggio e impedire la penetrazione negli ambienti vicini.

Dovra essere presente un vestibolo in corrispondenza degli ingressi per limitare le dispersioni di termiche.

| baraccamenti, i passaggj, le strade interne ed in genere i luoghi destinati al movimento di persone o veicoli, devono essere forniti
di illuminazione artificiale sufficiente per intensita e distribuzione delle sorgenti luminose. | punti di transito che espongono a
particolare pericolo devono essere maggiormente illuminati o identificati con speciali lampade. Dovra essere consegnato al
coordinatore della sicurezza il Certificato di prevenzione incendi per i baraccamenti.

SERVIZI IGIENICI
In linea generale si espongono di seguito alcune misure generali di igiene e corretto allestimento.

L'altezza libera interna deve essere non inferiore a mt. 2.40; il pavimento, le pareti e la porta devono essere di materiale
impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile; la porta diaccesso deve essere apribile verso l'esterno.

| servizi devono essere dotati di dispositivo per la distribuzione di sapone liquido, asciugamani a perdere o ad aria calda e comandi di
erogazione dell'acqua non manuali (a leva, pulsante a pavimento, ecc.).

Nei cantieri si dovranno installare docce, con acqua calda e fredda, in numero sufficiente in relazione all'organizzazione dellimpresa
e dei lavoratori. Le docce vanno sistemate in locali chiusi, attigui agli spogliatoi, efficacemente protetti dagli agenti atmosferici e
devono essere opportunamente riscaldate. All'interno del locale doccia, ogni posto dovra avere a disposizione uno spazio sufficiente
per spogliarsi, riparato e fomito di sgabello e attaccapanni. Il pavimento dovra essere impermeabile e realizzato in modo tale da
permettere il deflusso dell'acqua.

Nei cantieri si devono predisporre tutti i mezzi necessari alla pulizia personale dei lavoratori. | lavandini devono essere installati in locali
chiusi e nei lavandini collettivi "in linea" l'interasse tra due gruppi distributori di acqua (sia calda che fredda) deve essere almeno di 60
centimetri. Il comando di erogazione dell'acqua deve essere di tipo non manuale ( a leva o altro) e devono essere disponibili detergenti
per la pulizia personale e mezzi idonei per asciugarsi.

| lavoratori devono usare con cura le proprieta, i locali, le installazioni e gli arredi messi a loro disposizione.

Dato che all'interno del cantiere non € presente la mensa impresa dovra garantire che i lavoratori non consumino i loro pasti sul luogo
dilavoro.

Dato cheil cantiere € nella citta di Reggio Emilia, ci potra essere la possibilita di avere una convenzione con ristoranti o mense presentiin
zona per la consumazione dei pasti.

Nei luoghi dilavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantita sufficiente, tanto
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per uso potabile quanto per lavarsi. Per la prowista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche
atte ad evitare linquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

Deve essere vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche allinterno del cantiere.

Atuttii lavoratori che utilizzano i servizi del cantiere devono essere fomite le opportune informazioni per il corretto uso dei medesimi,
sulle possibilita di situazioni di emergenza e sul comportamento da tenere al verificarsi di tali situazioni. Una specifica formazione deve
essere fomita ai soggetti preposti alla gestione delle emergenze. Una segnaletica appropriata deve essere installata in corrispondenza
dei luoghi, locali e ambienti al servizio dei lavoratori.

Sono da considerare in particolare: cartelli con segnali di informazione (individuazione dei luoghi, locali e ambienti a disposizione) cartelli
con segnali per le attrezzature antincendio (estintori , manichette) cartelli con segnali di salvataggio (percorsi e uscite di emergenza)
cartelli con segnali di divieto (vietato fumare per motivi igienid - ambientali).

Prefabbricato tipo chimico:

Nel cantiere ¢ installato un servizio igienico a funzionamento chimico con additivo chimico antifermentativo antiodore, con pozzetto
liquami a caduta diretta privo di meccanismi idraulici con capacita di circa 180 It. / usi 250 - 300. Il servizio & dotato di sapone liquido e
salviette di carta monouso. L'areazione & garantita da finestratura apri e chiudi.

Spogliatoio prefabbricato e ufficio:
Nel cantiere & installato un box prefabbricato ad uso spogliatoio, coibentato e dotato diimpianto di riscaldamento elettrico e diimpianto
diilluminazione. Lo spogliatoio & arredato con attaccapanni, sedie e armadietti.

WC - Chimico da installare nell’area di cantiere — evidenziata in tratteggio blu nel lay-out di cantiere
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Tipologia BARACCA UFFICI — SPOGLIATOI DA INSTALLARE IN CANTIERE

SISTEMAZIONE AREA DI CANTIERE:

TUTTA L’AREA OGGETTO DI INTERVENTO DOVRA’ PREVENTIVAMENTE ESSERE RESA PERCORRIBILE E ACCESSIBILE
SOPRATTUTTO Al MEZZI PESANTI CHE SARANNO PRESENTI IN CANTIERE DURANTE LE VARIE FASI DI REALIZZAZIONE
DELLA PARATIA DI CONTENIMENTO DEL TERRENO IN C.A. DA FARSI A MONTE DEL NUOVO BINARIO, VEDI SCAVI ,
TRIVELAZZIONI E GETTI CLS. AD OGGI L’AREA E’ DESTINATA A PRATO VERDE TERRENO VEGETALE.

S| DOVRA’ PREDIPSORRE UNA VIABILITA” INTERNA PER | MEZZ| PESANTI, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI
SICURI SU CUI POTERSI MUOVERE SENZA PERICOLI LEGATI ALL'INSTABILITA” E SCARSA PORTANZA DEL TERRENO, GLI
EVENTUALI FOSSI A CIELO APERTO, SE NECESSARIO, PREVIA VERIFICA , DOVRANNO ESSERE TOMBATI CON TUBAZIONI
O SCATOLARI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEL CASO.

e) Deposito — Stoccaggio materiali e MAGAZZINO Sid NoO
Area di stoccaggio esterna SiMd NolO Magazzino Sild No™
Baracche (deposito attrezzi) SiM No [ Altro Sild No™

Descrizione

Depositi di sostanze infiammabili

Per il deposito di gas carburanti e oli limpresa appaltatrice dovra prowedere alla realizzazione di idonee aree / locali secondo la
normativa antincendio vigente, facendo eseguire, se necessario, il progetto da un tecnico abilitato. La zona di stoccaggio dovra essere
comungue redntata e dovra esseme impedito l'accesso a personale non autorizzato mediante la chiusura con catene e lucchetti.

Gli eventuali impianti elettric dovranno essere costruiti utilizzando materiale e modalita di esecuzione idonei per i luoghi con pericolo
di esplosione. Questa zona dovra essere coperta da un'idonea tettoia in modo da riparare i contenitori dagli agenti atmosferici.

Dovra essere posizionata altresi la segnaletica di sicurezza relativa e gli estintori adeguati; dovra anche essere individuato un preposto
al deposito predsando le modalita di gestione in una apposita procedura. | dati (tipologia e quantitativi, 'eventuale progetto, il
posizionamento, ecc.) dovranno essere riportati o allegati al POS).

Per il deposito di carburanti e oli si dovranno realizzare depositi idonei secondo la normativa antincendio vigente, seguendo il
progetto di un tecnico abilitato. La zona di stoccaggio dovra essere recintata e dovra essere impedito l'ingresso al personale non
autorizzato mediante la chiusura degli accessi tramite catene e lucchetti. | serbatoi mobili di gasolio, tipo omologato e dotato divasca
di raccolta, potranno trovare sede anche su mezzi di cantiere per alimentare le macchine lungo la linea. Gli oli dovranno essere
stoccati in zone dotate di vasche di raccolta di almeno 1/3 del volume presente in modo da impedire spandimenti. Nel caso in cui
esistano depositi che rientrino nelle attivita di cui al D.M. 26.02.82 dovra essere richiesto il parere al Comando dei Vigili del Fuoco.
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E vietato depositare attrezzature e mezzi nelle corsie stradali. Il capo cantiere o altro preposto purché a tal proposito individuato
dallimpresa appaltatrice, avra il compito di evitare il deposito di materiali in prossimita di eventuali cigli di scavi (in necessita di tali
depositi si dovra provwedere ad idonea puntellatura).

In particolare si dettano le seguenti disposizioni:

- enecessario provvedere affinché il piano di appoggio dell'area sia idoneamente compattato, orizzontale e stabile;

- dovranno essere impartite istruzioni (predisponendo anche relativa segnaletica) di interdizione allarea di cui trattasi alle
persone non addette alla movimentazione dei materiali;

Lo stoccaggio dei materiali derivante dalle opere di demolizione/rimozione viene effettuato al di fuori delle
vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli. In particolare verra utilizzato un tubo
convogliatore agganciato al parapetto della finestra del piano primo.
Il capo cantiere ha il compito di porre particolare attenzione alla stabilita del tubo durante le operazioni di
scarico e al passaggio di mezzi e lavoratori nelle vicinanze dell’area di scarico. Eventuali aree di deposito dei
materiali in lavorazione saranno individuate dall'impresa appaltatrice, nell’lambito dell’organizzazione
generale di cantiere.
Le zone di stoccaggio dovranno osservare le seguenti prescrizioni minime:

- le aree di stoccaggio dei materiali dovranno essere ben delimitate e segnalate;

- imateriali dovranno essere stoccati in modo stabile e da consentire un’agevole movimentazione.

f) GESTIONE SOSTANZE INFIAMMABILI Sid NoO

E vietato nella maniera pits assoluta il deposito di scarti di lavorazione, imballaggi o sostanze infiammabili all'interno del area di cantiere.
La cernita ed asportazione di quanto sopra va effettuata rigorosamente con cadenza giornaliera. Per lo stoccaggio all'aperto di
materiali facilmente infiammabili si prevede di realizzare un‘apposita area rispondente alle norme di prevenzione incendi, con
accesso limitato a persone specificamente autorizzate.

g) GESTIONE E SMALTIMENTO RIFUITI PRODOTTI IN CANTIERE Sid NoO

Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116. Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa
ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (GU
Serie Generale n.226 del 11-09-2020). Entrata in vigore del prowedimento: 26/09/2020 Il rifiuto & “qualsiasi sostanza od oggetto di
cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia obbligo di disfarsi” (Art. 183 D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” —e
successive modifiche).

In edilizia i rifiuti sono i prodotti di scarto generati durante i vari processi edili che interessano un edificio nelle sue diverse fasi di
vita: principalmente costruzione, ristrutturazione e demolizione. Una principale differenza tra i due “momenti”, riguarda la grande
disomogeneita dei rifiuti in fase di demolizione.

Questo e il motivo per cui una prima e importantissima operazione (valida per qualsiasi scelta sulla metodologia di smaltimento e/o
recupero di materiali) e quella di separare i diversi rifiuti, in quanto dovranno poi essere trattati e smaltiti in modii differenti.
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URBANI
~ —}
I—’ PERICOLOSITA

Caratterntche

Allegato | parte IV

v L

Rifiuti derivanti dalle attivita di

demolizione struzi e e scav

| rifiuti vengono innanzitutto dassificati per origine:

e jrifiuti urbani sono quelli che provengono dalle attivita domestiche o rifiuti che, per
caratteristiche e qualita, sono assimilabili ai rifiuti domestici (col nuovo D.Lgs. 116/2020, viene estesa tale definizione);
o irifiuti speciali, invece, sono quelli che provengono dalle attivita produttive.
Avalle della dlassifica per origine ¢’ una successiva classifica in base alla pericolosita. Lo
strumento utilizzato per dassificare un rifiuto come pericoloso e I'Elenco Europeo dei Rifiuti CER.
Ognirifiuto e definito mediante un codice a 6 cifre, costituito da 3 coppie di numeri: la prima identifica la categoria o attivita che genera
i rifiuti, la seconda il processo produttivo e la terza il singolo rifiuto.

Bisogna ricordare che sono proprio le condizioni contrattuali che possono spostare le obbligazioni previste dalle normative dal
committente allappaltatore. Il produttore del rifiuto e sicuramente il committente, ma nel caso in cui le condizioni contrattuali
prevedano la piena autonomia del'appaltatore e la proprieta dei materiali derivanti dalle demolizioni, il produttore dei rifiuti diviene
I'appaltatore stesso che dovra adempiere ai dettati legislativi.

E pertanto importante che nella redazione dei contratti di appalto e degli elaborati grafici progettuali sia individuabile, con facilita

e chiarezza, l'oggetto della prestazione richiesta allimpresa anche in relazione alla produzione dei rifiuti mediante le seguenti
indicazioni:

e rifiuti da demolizione e ricostruzione che a loro volta possono essere suddivisi in sottocategorie

e terre erocce da scavi

Risulta necessario che il tecnico incaricato dell’analisi chimica proceda, anche a seguito di

prelievi di campioni e successive analisi di laboratorio, alla dassificazione del rifiuto per redigere gli elaborati progettuali ed
effettuare le scelte progettuali per la corretta gestione dei rifiuti (per la tabella dei codici CER si rimanda agli elenchi contenuti nella
normativa).

| depositi temporanei per rifiuti di cantiere dovranno garantire il rispetto delle seguenti condizioni (ai sensi dell'art. 183, comma
1, lett. M del D.Lgs. 152/2006):

o rifiuti depositati non devono  contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantita superiore a 2,5 ppm ne policlorobifenile, policlorotrifenili in
quantita superiore a 25 ppm;

* irifiuti devono essere raccolti ed awviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con annotazione preventiva nei registri
di carico e scarico della modalita scelta oppure, per gli operatori non obbligati alla tenuta di tali registri, dandone
tempestiva comunicazione all'Autorita territorialmente competente con una delle seguenti modalita alternative a
scelta del produttore:

- ognitre mesi, indipendentemente dalle quantita di deposito;
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- quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga complessivamenteil0ms3;
- quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga complessivamentei20 m3;
- entrol'anno quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito non superiorii 10 m3;
- entrol'anno quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito non superiorii 20 m3;
e il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee e nel rispetto delle relative norme tecniche,
nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
e devono essere rispettate le norme che disciplinano I'imballaggio e I'etichettatura delle sostanze pericolose.

terre erocce

sottoprodotti

processi smaltimento
industriali 0 recupero

il mancato rispetto di procedure e
caratteristiche
qualitative comporta la gestione come:

nel rispetto di procedure e caratteristiche
qualitative previstedal d.m. n, 161/2012

Per alcune categorie di rifiuti saranno individuate con provvedimenti regolamentari le modalita
oarticolari di gestione del rifiuto.

Lo stoccaggio di rifiuti in quantita maggiori di quella previste ai punti precedenti si configura
direttamente come operazione di recupero (messa in riserva) o di smaltimento (deposito
oreliminare) e oltre a essere soggetti ad autorizzazione, la legislazione prevede diversi
accorgimenti tecnici per garantire misure di prevenzione adeguate al potenziale inquinante
del rifiuto stoccato.

| limiti imposti dalla legislazione condizionano fortemente la possibilita di stoccaggio dei rifiuti
In cantiere ed in particolare delle dimensioni dellarea dedicata o dei contenitori destinati a
raccogliere i rifiuti.

Ipotizzando, per grandi linee, cumuli di rifiuti per un ricoprimento medio di un metro dell'area
deposito, occorre una superficie di circa 20 mq per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali
non pericolosi di 20 m3 e di circa 7 mq per i rifiuti speciali pericolosi di 10 m3.

In ogni caso, 'area di stoccaggio dei rifiuti dovra essere delimitata, opportunamente segnalata
tramite I'apposizione di una tabella nella quale siano indicati la natura, la pericolosita e le
norme di comportamento del personale addetto allo stoccaggio.
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- Senza limite quantitativo

Rifiuti non Rifiuti
pericolosi pericolosi
3 mesi
-
<30 m3 di cui > 30 m3 di cui
10 m3 RP 10m3 RP
anche dopo 3 mesl

In relazione alla natura, i cumuli di rifiuti dovranno essere protetti dall’azione delle acque
meteoriche e, se sono allo stato polverulento, dall’azione del vento.

Se del caso, presenza di materiali inquinanti, il fondo dell'area deposito deve essere reso
impermeabile.

Dunque i depositi differenziati per i cantieri sono necessari esclusivamente per distinguere i
rifiuti speciali pericolosi da quelli non pericolosi.

Nella realta, in considerazione della normativa sulla tutela dell’ambiente, i depositi differenziati
per tipologia di materiali di risulta (laterizi e simili, metalli, legno, vetro etc.) sono necessari per
il successivo conferimento a discarica.

h) REGISTRO DI CARICO E SCARICO E MUD SiMd NoO

| produttori di rifiuti sono tenuti a compilare un registro di carico e scarico dei rifiuti. Nel registro vanno annotati tutti i rifiuti nel momento
in cui sono prodotti (carico) e nel momento in cui sono awiati a recupero o smaltimento (scarico).

| rifiuti propri dell'attivita di demolizione e costruzione, purché non pericolosi, sono esentati dalla registrazione; questo si desume
dal combinato disposto di tre articoli del Codice Ambientale: Art. 190 comma 1, Articolo 189 comma 3, articolo 184 comma 3. In
generale si puo dire che i codici 17XXXX non pericolosi possono non essere registrati. Alcuni organi di controllo rawisano in soli due
codici 170101 e 170904 i rifiuti che si possono non registrare. | modello di registro e attualmente quello individuato dal DM
1/04/1998. |l registro va conservato per tre anni dall’ultima registrazione.

Entro il 30 aprile (salvo proroghe di anno in anno), il produttore di rifiuti pericolosi effettua la comunicazione MUD alla Camera di
Commercio della provincia nella quale ha sede I'unita locale.

Per trasporto si intende la movimentazione dei rifiuti dal luogo di deposito, che e presso il luogo di produzione, alla destinazione
finale, sia essa impianto di recupero o impianto di smaltimento.
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Per il trasporto corretto dei rifiuti il produttore del rifiuto deve:
- compilare un formulario ditrasporto;
- accertarsi che il trasportatore del rifiuto sia autorizzato se lo conferisce a terzi o essere iscritto come trasportatore di propri
rifiuti;
- accertarsi che 'impianto di destinazione sia autorizzato a ricevere il rifiuto.

Formulario di trasporto: i rifiuti devono essere sempre accompagnati da un formulario di trasporto emesso in quattro copie dal

produttore del rifiuto ed accuratamente compilato in ogni sua parte. Il modello di formulario da utilizzare e quello del DIV 145/1998. i
formulario va vidimato alf Ufficio del Registro o presso le CCIAA prima dell utilizzo: la vidimazione e gratuita. L' unita di misura da utilizzare
e, a scelta del produttore, chilogrammi, litri oppure metri cubi. Se il rifiuto dovra essere pesato nel luogo di destinazione, nel formulario
dovra essere riportatoun peso stimato e dovra essere barrata la casella “peso da verificarsi a destino”. Autorizzazione del
trasportatore: la movimentazione dei rifiuti puo essere fatta in proprio o servendosi di ditta terza. In entrambi i casi il trasportatore
deve essere autorizzato.

i) ATTRIBUZIONE DEL CODICE EER Sid NoO

IIrifiuto viene classificato come pericoloso solo se le sostanze pericolose in esso contenute raggiungono determinate concentrazioni
(criterio del limite della concentrazione), tali da conferire al rifiuto medesimo una o pili caratteristiche di cui allegato | del T.U. (D.Lgs.
152/06), recante l'elenco delle sostanze pericolose.

Le aree destinate ai container di rifiuti non saranno poste in vicinanza dei baraccamenti di cantiere e, inoltre, saranno
adeguatamente cintate e protette, in funzione della tipologia dei rifiuti stessi, in modo da evitare 'emissione di odori o polveri. La
raccolta dei rifiuti urbani avwerra per mezzo degli usuali contenitori per la raccolta differenziata, posti in prossimita delle aree
destinate ad accogliere i baraccamenti, le mense, gli spogliatoi egli uffici. Per quanto riguarda i rifiuti speciali sara fatto uso di
contenitori mobili del tipo scarrabile(container)posti nei pressi delle aree di deposito e delle officine, purché adibiti a contenere
rifiuti codificati con lo stesso

codice EER. La tipologia e le caratteristiche di tali cassoni dovra quindi necessariamente variare nel corso. Dello sviluppo del cantiere
per soddisfare la necessita di non mescolare rifiuti incompatibili (suscettibili cioe di reagire pericolosamente tra di loro dando luogo
alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili, tossici o allo sviluppo di notevoli quantita di calore) e dal divieto di miscelare
categorie diverse di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Per l'intera durata dellinstallazione dei cantieri il
deposito temporaneo dei rifiuti avverra quindi per tipologie omogenee.

In particolare il deposito degli oli sara effettuato in apposite aree protette nei pressi delle officine, mentre il terreno proveniente
dall'attivita di scavo sara accumulato in apposite aree al'interno del cantiere.

Tipologico del cassone scarrabile

4.2 IMPIANTI DI CANTIERE

|a) Impianto idrico Sid No O
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E’ compito dell'impresa appaltatrice fornire in cantiere I’acqua potabile necessaria per I'attivita di cantiere.

La distribuzione dell’acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in quanto possibile I'uso di recipienti
improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a parti
stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre
componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche;
inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell’acqua in esubero o accidentalmente fuoriuscita.

b) Impianto LAVARUOTE SiF No O

Secondo l'articolo 15 del Codice della Strada, € vietato sporcare la viabilita pubblica in alcun modo: ogni veicolo deve essere messo
in condizione affinché, al suo rientro in strada, non sporchi e non metta a rischio la guida altrui e 'ambiente.

Per questo motivo & prevista la presenza di un sistema lavaruote fisso con lunghezza della pista di lavaggio minima di4mt e larghezza
3mtcirca, dotato di:

- semaforo e sensore di prossimita,

- vasca primaria per la raccolta e contenimento delle acque reflue di lavaggio,

- impianto di chiarificazione e trattamento per il riciclo delle acque di lavaggio,

- impianto di estrazione fanghi e disoleatore.
Tale sistema sara posizionato all'interno del cantiere, in prossimita del passaggio di uscita dei mezzi, CANCELLO DI INGRESSO ED USCITA
DALL’AREA DI CANTIERE.

c) IMPIANTO ELETTRICO Sid NoO

L'impresa appaltatrice provvedera alla richiesta di fornitura dell’elettricita al’ENEL oppure all’utilizzo di generatori di
corrente.

L'impianto elettrico di cantiere dovra essere realizzato da installatore abilitato che provvedera al rilascio della
dichiarazione di conformita ai sensi della legge 46/90. Il quadro elettrico sara posizionato nelle zone perimetrali del
cantiere in luogo protetto contro gli urti. Al quadro di cantiere dell’appaltatore potranno collegarsi anche le imprese
chiamate a svolgere le opere impiantistiche e di finitura. Ogni impresa che intende collegarsi al quadro di cantiere dovra
collegare allo stesso un suo sotto-quadro a norma e prelevare energia elettrica direttamente da questo. E’ fatto divieto,
salvo casi eccezionali, alle imprese diverse da quella edile di collegarsi direttamente con utensili o prolunghe al quadro
di cantiere. L'impresa edile vigilera sul rispetto di questa disposizione. Ogni impresa appaltatrice si impegnera, anche a
nome dei propri subappaltatori o fornitori, ad utilizzare I'impianto elettrico in conformita alla legge, non apportando
modifiche non autorizzate dal responsabile dell'impresa edile.

Il materiale e le attrezzature elettriche utilizzate dalle ditte esecutrici devono essere conformi alla normativa vigente
ed alle norme CEl applicabili; nel caso in cui il Coordinatore in fase di esecuzione verifichi I'utilizzo di materiale non
conforme, sara immediatamente vietato l'utilizzo delle attrezzature e dei materiali elettrici fino a che I'impresa
inadempiente non abbia sanato la situazione pericolosa.

La realizzazione e I'ampliamento dell'impianto elettrico provvisorio di cantiere devono essere affidati, dal committente
dell'impianto, ad imprese installatrici abilitate (art. 8, comma 1, DM 37/08). L'impresa installatrice dell'impianto
elettrico deve rilasciare al committente, al termine dei lavori, la dichiarazione di conformita dell'impianto realizzato nel
rispetto delle norme di buona tecnica (art. 7, comma 1, DM 37/08). La dichiarazione di conformita dell'impianto
elettrico e dell'eventuale impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, deve essere complete dei relativi
allegati obbligatori (art. 7 commi 1-2 del DM 37/08):

- relazione con tipologia dei materiali utilizzati

- schema di impianto

- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

- indicazione delle norme tecniche seguite

La dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico, contenente gli allegati obbligatori sull'impianto di terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche deve essere trasmessa, entro 30 gg. della messa in esercizio dell'impianto,
all'l.S.P.E.S.L. ed all'A.S.L. (Unita Operative Impiantistica Antinfortunistica) di competenza, ovvero allo Sportello Unico
per le Attivita Produttive, nei Comuni dove ¢ attivo (art. 86, comma 1, D.Lgs 81/08 in connessione con l'art. 2 commi 2
e 3 D.P.R. 22/10/2001 n.462)

Gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche dei cantieri edili devono essere sottoposti
a verifica periodica biennale. Il datore di lavoro, per la verifica periodica di tali impianti, si rivolge all'A.S.L. (Unita
Operative Impiantistica Antinfortunistica) competente per territorio, ARPA od organismi abilitati dal Ministero delle
Attivita Produttive (art. 86 comma 1, D.Lgs 81/08, in connessione con l'art. 4 D.P.R. 22/10/2001 n.462)

Il datore di lavoro, ferme restando le verifiche periodiche previste dal DPR 462, deve provvedere affinché gli impianti
elettrici siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normative
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vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza (art. 86, comma 1, D.Lgs 81/08). Le
attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in
particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione (art. 71, comma 3, D.Lgs 81/08 in
connessione con il punto 6.1 dell'Allegato VI). Il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie
ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali
necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire
nel tempo la permanenza del livello di sicurezza (art. 80, comma 3, D.Lgs 81/08). Il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione dei materiali, apparecchiature ed impianti elettrici siano
predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso
e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti
norme tecniche (art. 80, comma 3-bis, D.Lgs 81/08). Tutti i componenti elettrici utilizzati in cantiere devono avere un
grado di protezione minimo pari a IP 44 o superiore (IP 55/IP67), in relazione alla possibilita di entrare in contatto di
liquidi (art. 80, comma 3, D.Lgs 81/08 in connessione con l'art. 81)

| quadri elettrici installati in_cantiere devono essere conformi alle norme di buona tecnica (norma CEl 64-8/7 art.
704.511.1). In particolare i quadri elettrici devono essere di tipo ASC, conformi ai requisiti previsti dalle norme EN
60439-4 / CEI 17-13/4 (art. 80, comma 3, D.Lgs 81/08 in connessione con I'art.81). | quadri devono essere dotati di targa
indelebile indicante:

- nome/marchio del costruttore;

- numero di identificazione;

- riferimento alla norma EN 60439-4 (CEI 17-13/4);

- indicazione di: tensione nominale, frequenza e corrente nominale del quadro;

- grado di protezione;

- massa (kg )

CON PORTELLO NON CHIUDIBILE A CHIAVE
CON PORTELLO CHIUDIBILE A CHIAVE
Grado di protezione minimo IP 43 con porta

Grado di protezione minimo IP 43 con porta chiusa
chiusa

7
/
; ™

¥ =

Y

N Interruttore d'emergenza interno /

Interruttore Generale con funzioni di comando d'emergenza
allinterno del Quadro

, Interruttore per I'alimentazione del Quadro secondario
Pulsante per comando d'emergenza —— lucchettabile

(Colore rosso sufondo giallo) Sezionamento degli altri circuiti mediante prese a spina

Le prese a spina utilizzate in cantiere devono essere di tipo industriale conformi alle norme EN 60309 (CEIl 2312- rif. CEl
64/8 p.to 704.538) (art. 80, comma 3, D.Lgs 81/08 in connessione con I'art. 81)
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Prese

CiZeta

avvogicavi CEIENB1316
- Cavo HO7RN-F- 25 mm - L=25m
- P.max 1000/400 V- cavo awolto
- P. max 2500 W/400 V- cavo svolto

completamente
- Tensione max 400 V

Prese CEl 23-50

Spina tipo CEE 3P+T 400 V
CEl 23-12 IP67(00)

Prese CEl 23-12

[E' ammesso, per attivita di breve durata, di finitura o per piccoli cantieri di ristrutturazione, I'uso di prese a spina per
uso domestico e similare (CEI 23-5, CEl 23-16, CEl 23-50), installate unicamente per uso temporaneo su utensili elettrici
portatili, in ambienti e per lavorazioni in cui & possibile escludere presenza di acqua, polveri ed urti] (Guida CEl 64-17)
Tutte le prese a spina e gli apparecchi utilizzatori mobili permanentemente connessi, con corrente nominale fino a 32A,
devono risultare protette da interruttori differenziali aventi lan<30mA (CEl 64-8/7 art.704.410.1) (art. 80, comma 3,
D.Lgs 81/08 in connessione con l'art. 81)

| cavi utilizzati per la posa mobile [alimentazione di apparecchi portatili, attrezzature mobili, o cordoni prolungatori]
devono essere di tipo multipolare, con conduttori e guaine isolati in gomma, resistenti all'acqua, all'abrasione e
mantenuti in buone condizioni (integrita delle guaine e dei pressacavi)

Per la posa mobile possono essere utilizzati solo cavi elettrici del tipo HO7RN-F o equivalenti (HO7RN8-F, FG70K
0,6/1kV, HO713Q-F) (CEl 64-8/7 art. 704.52; 64-17 tab. 2) (art. 80, comma 3, D.Lgs 81/08 in connessione con l'art. 81).
Per l'alimentazione di apparecchi portatili, attrezzature mobili, o cordoni prolungatori, a vietato I'uso di cavi con
conduttori e guaine isolati in PVC. | cavi, aerei e posati a terra, non devono passare attraverso luoghi di transito di veicoli
o pedoni. Quando questa sia invece necessarie, deve essere assicurata una protezione speciale contro il
danneggiamento meccanico dovuto all'ambiente e alle attivita di cantiere (CEl 64-8/7 art.704.52) (art. 80, comma 3,
D.Lgs 81/08 in connessione con I'art. 81). | cordoni prolungatori elettrici devono essere equipaggiati di spina e presa di
tipo industriale di opportuno grado di protezione (IP67), e di cavo in gomma HO7RN-F (o equivalente per uso mobile)
con sezioni minime: 2,5 mm2 per 16A, 6 mm2 per 32A, 16 mm?2 per 63A (Guida CEl 64-17) (art. 80, comma 3, D.Lgs
81/08 in connessione con l'art. 81). Gli avvolgicavi con prese incorporate devono rispondere alle norme CEI EN 61316
(Guida CEl 64-17 art. 8.3). Gli avvolgicavi devono avere almeno le seguenti caratteristiche (art. 80, comma 3, D.Lgs 81/08
in connessione con l'art. 81):

- incorporare un protettore termico o di corrente che protegga il cavo da surriscaldamenti dannosi, sia con cavo avvolto
che con cavo svolto

- cavo del tipo HO7RN-F

- riportare nome o marchio del costruttore, tensione nominale e le massime potenze prelevabili a cavo avvolto e a cavo
svolto

Le macchine e gli apparecchi elettrici utilizzati in cantiere devono portare l'indicazione della tensione, dell'intensita e
del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per |'uso (art. 70, comma 2, D.Lgs 81/08
- allegato V parte Il, p.to 5.16.4))

Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra
le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno (doppio isolamento) (art. 70, comma 2, D.Lgs 81/08 - allegato
V parte Il, p.to 5.16.4)

Gli apparecchi di illuminazione trasportabili (es. proiettori su cavalletto) devono essere conformi alle relative norme di
prodotto, avere un grado di protezione almeno IP 44, apposita protezione meccanica della lampada, cavo di
alimentazione del tipo per posa mobile (HO7RN-F) e possibilmente con isolamento di classe Il (doppio isolamento) (art.
80, comma 3, D.Lgs 81/08 in connessione con I'art. 81)
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Le lampade portatili utilizzate in cantiere devono essere conformi alle relative norme di prodotto (CEI EN 60598-2-8 e
Guida CEI 64-17) con le seguenti caratteristiche (art. 80, comma 3, D.Lgs 81/08 in connessione con l'art. 81):

- un grado di protezione almeno IP 44

- impugnatura in materiale isolante;

- parti in tensione o che possono andare in tensione completamente protette

- protezione meccanica della lampada.

L'impianto di messa a terra dell'impianto elettrico deve (art. 80, comma 3, D.Lgs 81/08 in connessione con fart. 81):

- essere unico e con i dispersori interconnessi — (CEl 64-8/4)

- collegare a terra tutte le masse metalliche (secondo definizione CEl 64-8) delle attrezzature e delle macchine;

- collegare a terra tutte le masse estranee (definizione CEl 64-8) con resistenza di terra < 200 Q

L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche deve(art. 80, comma 3, D.Lgs 81/08 in connessione con l'art.
84):

- essere realizzato a seguito di un calcolo eseguito secondo le norme CElI EN 62305/1-4 (CEI 81-10); la relazione deve
essere prodotta anche in caso di autoprotezione delle masse metalliche;

- impiegare conduttori e dispersori di sezione adeguata (a titolo esemplificativo CEl EN 62305-3 (CEIl 81-10/3): -
conduttore di sez. Cu® 50 mm? con fili ¢ 1,7 mm; bandella in acciaio zincato 90 mm? con spessore 3 mm);

- dispersore massiccio (tondo) in acciaio zincato ¢ 16 mm; in acciaio ramato ¢ 14 mm con 250 um di rivestimento rame;
dispersore profilato a croce puo avere dimensioni 50 x 50 x 3 mm.; tondino in acciaio zincato ¢ 10 mm;

- essere interconnesso con quello generale di terra al fine di garantire un sistema unico equipotenziale.

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, (definiti "luoghi conduttori ristretti"), le attrezzature di lavoro devono essere
alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche. Gli utensili portatili e gli apparecchi di
misura trasportabili o mobili utilizzati in questi luoghi, devono essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza (SELV)
0 essere protetti per separazione elettrica (alimentazione con trasformatore di isolamento) (CEl 64-8/7 art. 706.410.1)
(art. 71, comma 3, D.Lgs 81/08 punto 6.2 dell'Allegato VI). [Si considerano luoghi conduttori ristretti quelli limitati
essenzialmente da superfici metalliche o comunque conduttrici, ad esempio: scavi ristretti net terreno, cunicoli umidi,
interno di tubazioni o serbatoi metallici, tralicci]. Le lampade portatili utilizzate nei luoghi conduttori ristretti devono
essere alimentate da circuiti a bassissima tensione di sicurezza (SELV) (art. 71, comma 3, D.Lgs 81/08 punto 6.2
dell'Allegato VI)

E’ vietato eseguire lavori su impianti elettrici sotto tensione a meno che le tensioni in cui si opera sono di sicurezza
oppure nel rispetto delle seguenti condizioni (art. 82 comma 1 D.Lgs 81/08):

- le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;

- per sistemi di categoria O e | purché I'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal
datore di lavoro come idonei per tale attivita secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica (CEl 11-27/1);

- per sistemi di Il e lll categoria purché i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico
provvedimento del MLSPS, ad operare sotto tensione e I'esecuzione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro
ai sensi della pertinente normativa tecnica (CEI 11-27/1) e riconosciuti idonei per tale attivita.

La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone
tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comungque la distanza di sicurezza
non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o da specifiche o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti
norme tecniche.

L'eventuale richiesta di allacciamento delle ditte subappaltatrici che operano in cantiere sara fatta al Direttore tecnico di cantiere

cheindichera il punto di attacco per le varie utenze; detta fornitura sara subordinata alle seguenti condizioni:

e fornitura tramite allacciamento al quadro del Subappaltatore dotato come minimo di interruttore di linea e interruttore
differenziale;

e esecuzione dellimpianto elettrico del Subappaltatore in conformita alle norme di buona tecnica ed eseguite a regola d'arte;

e dichiarazione di conformita.

Sono assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica.

| quadi elettrici di distribuzione vengono collocati in posizione che ne consentano I'agevole manovra, fadilitata dall'indicazione dei
dircuiti derivati, le apparecchiature di comando ed i dispositivi di protezione a tempo inverso e/o differenzialivengono collocatiin apposite
cassette stagne aventi un grado di protezione meccanica confacente ed adeguato allinstallazione prevista.
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d) Impianto di messa a terra SiM NoO

Alfatto dellinstallazione degli apparecchi elettrici dovra essere eseguito impianto di terra predisponendo, in prossimita dei principali
apparecchi utilizzatori fissi del cantiere, alcuni picchetti e questi dovranno essere collegatifra loro.
Limpianto di terra dovra essere costituito da: dispersore, nodo di terra, conduttori di protezione, conduttori diterra e conduttori
equipotenziali principali.
II dispersore e costituito dal complesso degli elementi disperdenti; di fatto costituiti dai ferri delle fondazioni in cemento armato
(plinti, platee, travi, paratie di contenimento, tubi, profilati tondini...).
La dispersione deve avvenire a mezzo di una rete di terra costituita da:

e dispersori o puntazze di opportuna sezione e lunghezza,

e  conduttori diterra che collegano tra diloro i dispersori e le eventuali masse metalliche di grandi dimensioni,

o dalle giunzioni e dai conduttori di protezione o baffi.

Si possono utilizzare anche le camicie metalliche dei pozzi; non le tubazioni metalliche dell'acquedotto.
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Dovra essere realizzato il nodo principale di terra con una barra alla quale sono collegati i conduttori di protezione che collegano
aterrale masse, il conduttore di terra del dispersore ed i conduttori equipotenziali che collegano le masse estranee.

Il conduttore di terra, che collegail nodo diterra al sistema

disperdente ed i dispersori fra loro, dovra avere sezione MESSA A TERRA GRU

minima pari a 16 mm?2 e in rame rivestito 0 35 mm2 se in P
rame nudo. ELETTROCUZIONE

Particolare morsett

| cantieri edili sono alimentati in bassa tensione dalla rete
di distribuzione di energia pubblica, salvo casi particolari di
grossi cantieri che hanno una propria cabina di
trasformazione.

Tutte le masse metalliche che si trovano all' interno
del cantiere vanno collegate all' impianto di terra
principale, ed in particolare:

e larmadio e le partimetaliche dei quadri

elettrici;

e |e strutture metalliche che possono essere messe AlllmIants generale di terra
intensione in caso di guasti

e lebaracche s notterens

* imacchinari. La GRU va collegata a terra in 2 punti con

almeno 4 disperson

Gli impianti di messa a terrasaranno denundati alla
sede ISP.ESL  competente  per territorio per gli
opportuni controlli da effettuare in cantiere da parte dei
loro tecnici.

LEilizzare cordain rameda 35 mmqo in acdaio zincato da 50 mmg

e) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche sill No M

f) Impianto fognario sid0 No™

| servizi igienici di cantiere dovranno essere del tipo “wc chimici”.

4.3 GESTIONE DEI RISCHI PARTICOLARI CANTIERE — AMBIENTE ESTERNO

Il presente capitolo vuole prendere in esame i principali rischi le varie aree di cantiere trasmette all'ambiente esterno e
viceversa, la valutazione di tali rischi & lasciata al C.S.P., il quale, anche avvalendosi del maggior livello di dettaglio delle
fasi progettuali successi, adottera la metodologia di valutazione dei rischi ritenuta pil idonea e provvedera
all'integrazione di quanto sotto riportato.

4.3.1 Rischi intrinseci (interni) all’area di cantiere

a) Caratteristiche geomorfologiche del terreno Sild NoM
Descrizione
L'area oggetto di intervento, ad oggi € in parte destinata a prato verde in parte a terreno incolto, € accessibile dalla viabilita pubblica.
Situazione Rischi Misure di prevenzione
b) Presenza di impianti aerei o interrati Sild NoM
Linee elettriche SiM No O Linee telefoniche Sid No™
Rete gas Sid0d No™ Acquedotto Sid No™M
TELERISCALDAMENTO Sid0d No™ FOGNATURE Sidd No™
Altro Sidd NoM™
Descrizione
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Dovra essere concordato con I'ente gestore della linea elettrica aerea le modalita di messa fuori servizio della linea di bassa
tensione prima di avvicinarsi con carichi sospesi e mezzi di cantiere.

Palo Enel BT da spostare (vedi elaborati grafici di progetto)

Tutti gli impianti esistenti devono essere messi fuori servizio prima dell’inizio dei relativi lavori. In ogni caso preventivamente

all'inizio degli interventi, verranno richieste agli Enti gestori e alla proprieta/affittuario dell'immobile le indicazioni di dettaglio
riguardo I'eventuale localizzazione di condutture presenti nelle aree di lavoro interessate. Sara poi data comunicazione alle varie
imprese e agli operatori della presenza di tali impianti e gli stessi verranno segnalati opportunamente attraverso picchetti, nastro
colorato e cartelli monitori. Nel seguito vengono esaminate le modalita da adottare nel caso si riscontrino nell'area di cantiere

sottoservizi non segnalati, in particolari per utenze elettriche e gas.

Nel seguito vengono esaminate le modalita da adottare nel caso si riscontrino nell'area di cantiere sottoservizi non segnalati, in
particolari per utenze elettriche e gas.

Per le linee elettriche interrate.

| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie quando
interessano direttamente la zona di lavoro.

Per ogni area interessata da interferenza con linea elettrica o telefonica interrata il Responsabile di cantiere dell'impresa provvede
a individuare a piano campagna la posizione della linea, verificando la presenza dei picchetti precedentemente posizionati dal
topografo e la relativa correlazione con le planimetrie dei sottoservizi di progetto. Il segnalamento suddetto deve essere eseguito
con cartelli posti su sostegni opportunamente fissati al terreno e riportanti le indicazioni della distanza della condotta dal cartello.

Il transito di mezzi pesanti pudo compromettere l'integrita delle sottostanti condutture pertanto in superficie dovranno essere
posizionate piastre in ferro di ripartizione dei carichi in modo da evitare lo sprofondamento delle ruote dei veicoli in transito.

Per le linee gas interrate

Le condutture andranno opportunamente segnalate d'intesa con gli Enti gestori o proprietari. Occorrera fare particolarmente
attenzione a:

- utilizzo di idonei D.P.l.: (maschere, guanti, tute) durante le lavorazioni;

- in caso di lavorazioni in pozzi o fognature profonde effettuare sempre le lavorazioni in coppia con uomo fisso posto al piano di
campagna ed imbracatura di sicurezza munita di fune di recupero.

| criteri generali di sicurezza nel seguito descritti rappresentano la sintesi della parte operativa contenuta nella norma UNI 10576/96
"protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo".

Preliminarmente all'avvio di ogni fase di lavoro per cui e prevista interferenza con tubazioni gas viene trasmessa dall'impresa
interessata una comunicazione all'ente gestore del servizio gas competente e, per conoscenza al direttore lavori/coordinatore per la
sicurezza durante I'esecuzione, contenente le seguenti informazioni:
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- dati relativi all'impresa;

- dati Anagrafici del Direttore Tecnico e del responsabile di cantiere;

- localita di intervento;

- date previste di inizio e fine lavori;

- descrizione dell'attivita prevista e modalita di scavo (macchine ed attrezzature impiegate).

Per le aree interessate da interferenza il Responsabile di cantiere dell'impresa provvede a individuare a piano campagna la posizione
del tubo, verificando la presenza dei picchetti precedentemente posizionati dal topografo e la relativa correlazione con le planimetrie
dei sottoservizi di progetto. Il segnalamento suddetto deve essere eseguito con cartelli posti su sostegni opportunamente fissati al
terreno e riportanti le indicazioni della distanza della condotta dal cartello e la relativa profondita. Successivamente vengono eseguiti
sondaggi per accertare la consistenza del terreno e verificare la posizione precisa del manufatto; per I'esecuzione dello scavo di
sondaggio & consentito I'impiego di mezzi meccanici solo per attivita di scotico, demolizione delle pavimentazioni, e cassonetti
stradali; oltre la profondita di cm 50 viene prescritto il solo scavo a mano. Per tutte le operazioni che comportino di operare in
assenza di servizio, quali il ricollocamento delle tubazioni o il loro taglio per l'inserimento di condotte esterne di protezione delle
future opere sovrastanti, si prevede che i lavoratori accedano agli scavi solo a seguito di formali autorizzazioni emesse dal
responsabile di cantiere dell'impresa, riguardanti I'esclusione ed il reinserimento del servizio.

Non & consentito |'utilizzo di fiamme libere o di apparecchiature ed utensili generanti scintille nelle immediate vicinanze delle
tubazioni gas; l'uso di tali attrezzature e soggetto ad autorizzazione del responsabile di cantiere dell'impresa, che viene fornita solo
dopo che lo stesso ha verificato I'assenza di gas nello scavo attraverso I'uso di appositi apparecchi rilevatori.

Nel caso di constatazione di presenza di gas, qualsiasi operazione, nonché il funzionamento di apparecchiature meccaniche in
prossimita dello scavo, devono essere interrotti immediatamente, deve essere evacuato lo scavo e le zone circostanti e la zona
circostante deve essere visibilmente segregata e presidiata fino all'arrivo del personale tecnico dell'ente gestore del servizio gas,
tempestivamente avvisato dal responsabile di cantiere dell'impresa.

Il Responsabile di cantiere dell'impresa dovra inoltre vigilare affinché:

- I materiali provenienti dai lavori di scavo non vengano depositati con modalita tali da generare sovraccarichi diretti su tubazioni gas
interrate; se proprio necessario dovra essere studiato un adeguato sistema di ripartizione.

- | rinterri vengano eseguiti in modo da ripristinare le condizioni iniziali di portanza del terreno al fine di evitare successive
sollecitazioni indotte alle tubazioni gas.

- Non vengano realizzati manufatti superficiali rigidi sulla verticale delle tubazioni gas in quanto causa la trasmissione diretta di
sovraccarichi concentrati. Qualora cio non sia evitabile, deve essere concordata con |'ente gestore del servizio gas la posa di idonei
sistemi di ripartizione.

Il sostegno inferiore delle tubazioni gas scoperte dai lavori risulti continuo e non venga alterato dalle attivita.

- Le tubazioni gas messe a nudo non vengano utilizzate come passerelle, punti di ancoraggio, ecc.

Vengano presi accordi con |'ente gestore del servizio allorché si realizzino nuove tubazioni interrate da proteggere per mezzo della
protezione catodica, ai fini di eseguire prove di interferenza elettrica con preesistenti tubazioni di reti in acciaio.

Situazione Rischi Misure di prevenzione
Scavi, movimentazione carichi Elettrocuzione, rottura delle linee, | - Segnalare persorso e profondita linee interrate.
cadute di materiale dall’alto. - Segnalare tramite nastro bicolore le linee aeree.

- Rispetto delle distanze di sicurezza da eventuali parti
attive non protette.

c) Emissione di agenti inquinanti Sild NoM
Descrizione
Non sono presenti agenti inquinanti
Situazione Rischi Misure di prevenzione
d) Presenza di attivita lavorative estranee al cantiere Sild No™
Descrizione
Non sono presenti attivita lavorative che possano trasmettere dei rischi alle persone che operano all’'interno del cantiere.
Situazione Rischi Misure di prevenzione

4.3.2 Rischi Trasmessi dall’Ambiente Esterno al Cantiere

A) Traffico veicolare
Le lavorazioni oggetto dell'appalto avverranno in area privata e pubblica posta in prossimita di viabilita urbana di
scorrimento ed interessate da traffico veicolare. Inoltre, la viabilita esterna al cantiere sara interessata dal trasporto dei
materiali da e per il cantiere, che avverra attraverso strade pubbliche. Al fine di ridurre i rischi, oltre alla
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compartimentazione delle aree di lavorazioni e delle aree di cantiere, & necessario posizionare,

all'ingresso dei cantieri

e nelle immediate vicinanze degli stessi, cartelli segnalatori di avvertimento e di divieto di accesso. Inoltre tutte le
viabilita interessate al raggiungimento delle aree di lavoro, comprese quelle limitrofe, verranno segnalate con

appositi cartelli stradali posti su paletti.
Occorre intensificare e predisporre una accurata segnaletica stradale in modo da rendere

il percorso facilmente

individuabile dagli autisti dei mezzi di cantiere evitando indecisioni e favorendo, in tal modo, la sicurezza e la

scorrevolezza del traffico veicolare
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4.3.3 Rischi Trasmessi dal Cantiere verso Ambiente Esterno

A) Presenza del cantiere
La presenza stessa dei cantieri rappresenta un rischio cui sarebbero esposti tutti i non addetti che, non adeguatamente
protetti, formati ed informati sui rischi presenti dovessero trovarsi in prossimita dei lavori.
L'accesso involontario di non addetti ai lavori nelle zone interne alle aree di cantiere dovra essere impedito mediante
recinzioni robuste e durature, munite di scritte ricordanti il divieto di accesso e di segnali di pericolo.
Recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali e protezioni dovranno essere di natura tale da risultare costantemente ben

visibili. Ove non risulti sufficiente I'illuminazione naturale si dovra ricorrere a quella artificiale, che deve comunque
essere prevista per le ore notturne.
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I cancelli d'ingresso verranno sempre tenuti chiusi nelle ore diurne lavorative. Saranno invece serrati con catena e
lucchetti di sicurezza la sera, nei giorni festivi o durante eventuali periodi di fermo del cantiere.

L'accesso principale dovra essere presidiato da personale di cantiere, al quale verranno date debite istruzioni circa le
modalita di accesso all'area costruttiva, da parte di mezzi e di persone. Nei giorni festivi e nei periodi di chiusura per
ferie l'intera zona interessata dai lavori verra controllata dallo stesso servizio di sorveglianza del cantiere.

Le recinzioni, le delimitazioni e le segnalazioni dovranno essere tenute in efficienza per tutta la durata dei lavori.
Qualora, per esigenze lavorative, si renda necessario rimuovere in tutto od in parte tali protezioni, dovra essere
previsto un sistema alternativo di protezione consistente, ad esempio, nella sorveglianza continua delle aperture
al fine di non consentire l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro. | sistemi di protezione dovranno essere ripristinati
non appena vengano a cessare i motivi della loro rimozione e comunque sempre prima di sospendere la sorveglianza
alternativa, anche se conseguenza delle pause di lavoro.

Fino al completamento delle protezioni per il passaggio o lo stazionamento di pubblico accanto ai posti di lavoro, la zona
esposta a rischio di caduta accidentale di materiale dall'alto deve essere delimitata e/o sorvegliata al fine di evitare il
passaggio di persone e/o mezzi.

B) Trasmissione di rumori e vibrazioni
| lavori oggetto d'appalto, potrebbero anche svolgersi nelle vicinanze di edifici di civile abitazione e simili.
Pertanto, fermo restando le disposizioni di dettaglio definite dai documenti progettuali, tra cui lo studio di impatto
acustico, sara cura dell'l.A. durante I'uso di attrezzature o durante I'esecuzione di attivita particolarmente rumorose,
verificare, tramite idonei rilevatori, che non si verifichino esposizioni superiori ai limiti di emissione definiti dal D.Lgs
447 /95 e s.m.i. o da eventuali deroghe concesse dall'Ente competente.
In caso di superamento di tali limiti dovranno essere informate le competenti autorita, per I'adozione delle conseguenti
misure di prevenzione.
Gli interventi di mitigazione, laddove gia non prescritti nei documenti progettuali di dettaglio, consisteranno nella
riduzione del livello di esposizione (da realizzarsi mediante l'installazione di barriere fonoassorbenti) o nella riduzione
del tempo di esposizione (organizzando idonei turni di lavoro).

C) Trasmissione di polveri

Nell'ambito dei lavori oggetto d'appalto le attivita che principalmente rappresentano una prevedibile produzione di
polveri sono: gli scavi, la movimentazione del materiale prodotto dagli scavi, i trasporti di materiale polverulento
proveniente da cava, le demolizioni ed i transiti su piste in terra battuta.

In tutti questi casi dovranno adottarsi idonee misure per ridurre il particolato in sospensione, che dovranno consistere
nella bagnatura periodica e programmata dei materiali trattati.

Nei casi in cui si debbano adottare sistemi di contenimento, quali teli antipolvere, essi dovranno essere posizionati il
piu possibile vicino alla fonte.

4.3.4 Rischio rumore

Le imprese che interverranno in cantiere devono essere in possesso del “Documento di Valutazione del Rischio
Rumore” secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m. e s.i.. Il documento dovra prevedere la valutazione del rumore
per lavorazioni simili a quelle da svolgere in cantiere ed essere realizzato in conformita a quanto previsto
dall’Assessorato alla sanita della regione Emilia - Romagna.

Copia di tale documento dovra, a richiesta, essere consegnata al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
dell’opera.

Nel presente piano di Sicurezza e Coordinamento, in accordo con quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 81/08 e s.m.
e s.i., 'esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rischio rumore, dovrebbe essere calcolata in fase preventiva
facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validita
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e riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.

Il calcolo dei livelli di esposizioni personali, per gruppo omogeneo di attivita, € riportato nel paragrafo successivo.

Le schede riportate sono tratte dal volume: “Ricerca sulla valutazione del rischio derivante dall’esposizione a rumore
durante il lavoro nelle attivita edili” realizzata dal Comitato Paritetico Territoriale Prevenzione Infortuni di Torino e
Provincia.

La valutazione del rumore di seguito riportata deve essere attentamente valutata dalle imprese e dai lavoratori
autonomi che la dovranno rispettare e di conseguenza applicare quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m. e s.i.. Nel caso
che quanto riportato non sia ritenuto aderente alla reale situazione dell’'impresa, dovra essere presentato richiesta di
variazione con allegato il documento di valutazione dei rischi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m. e s.i..

Nella seguente tabella sono riportati i limiti di manovra per le macchine di nuova realizzazione:

MACCHINA NORMATIVA LIMITE DI POTENZA NOTE
SONORADB A
Martelli demolitori azionati a d.m_588/87 108 Massa del martello M < 20 Kg
mano 111 20<_m535Kg
114 m > 35 Kg e martelli con motore
Motocompressori d.m. 588/87 100 Portata norm. Q _ 10 m3/min
102 10~Q<30m3/min
104 Q> 30 m3/min
Macchine movimento terra | d.m.. 308/98 d.Lgs. 135/92 Requisiti acustici per CE
Fino al 29/12/96 106 Potenza netta installata P _ 70 KW
108 70 < P <160 KW
112 1605 P <_ 350 KW
112 Escavatori idraulici e a funi
113 Altre macchine
118 P >350 KW
Dal 30/12/96 al 29/12/01 87+11logP cingolati (salvo escavatori)
85+11logP apripista, caricatori, esc. gommati
83+11logP escavatori
Dal 30/12/01 84+11logP cingolati (salvo escavatori)
82+11logP apripista, caricatori, esc. gommati
80+11 logP escavatori
Gruppi elettrogeni d.m. 588/87 102 P<_2KVA
100 P >2 KVA

Nella scelta delle macchine, delle attrezzature e nella definizione delle procedure operative, le Imprese dovranno
tenere presente le seguenti osservazioni volte a ridurre |'emissione sonora all'interno del cantiere e le vibrazioni
trasmesse all'utilizzatore:

- sono preferibili i mezzi dotati di cabine insonorizzate e di climatizzazione;

- le impugnature delle attrezzature pneumatiche dovranno essere del tipo smorzante le vibrazioni;

- 'uso di dischi abrasivi silenziati per attrezzi di taglio e molatura consente una riduzione considerevole del rumore
emesso dall'attivita;

- i compressori ed i gruppi elettrogeni dovranno essere dotati di protezioni

insonorizzate e silenziatori.

Di seguito sono riportati gli obblighi inerenti il rischio rumore previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m. e s.i..
In Tabella 1 sono riassunti, a titolo informativo, gli obblighi a carico dei lavoratori.
Nella successiva Tabella 2 sono riportati gli obblighi a carico del datore di lavoro e dei preposti
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Tabella 1 - Obblighi a carico dei lavoratori

Compiti e responsabilita

Osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale

Usare con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di protezione, forniti o predisposti

dal datore di lavoro

Segnalare le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi nonché altre eventuali condizioni di pericolo

Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e

collettivi di protezione

Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza che possano compromettere la protezione o la

sicurezza

Sottoporsi ai controlli sanitari previsti

In caso di esposizione quotidiana personale superiore a 90 db(A), i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione
dell'udito fornitigli dal datore di lavoro

Tabella 2 - Obblighi a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Livelli di esp. Compiti e responsabilita
Lepd Misure di tutela
Valutazione Controllare I'esposizione dei lavoratori al fine di:
Del rischio - Identificare lavoratori e luoghi di lavoro considerati dal decreto
- Attuare le misure preventive e protettive
Ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, mediante misure tecniche,
organizzative e procedurali concretamente attuabili privilegiando gli interventi alla fonte.
- Il livello minimo di rischio deve essere garantito sia per gli impianti esistenti, sia in caso di
ampliamenti o modifiche sostanziali agli impianti sia nella realizzazione di nuovi impianti.
- All'atto dell'acquisto devono essere privilegiate le apparecchiature che producono il pil basso
<80db(A) livello di rumore
Misure tecniche, | - Le misure tecniche adottate non devono causare rischi per la salute della popolazione o
organizzative e | deteriorare I'ambiente esterno
procedurali Permettere ai lavoratori di verificare I'applicazione delle misure di
Tutela predisposte
Disporre ed esigere I'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali e delle
norme
Esigere, da parte del medico competente, I'osservanza degli obblighi previsti, informandolo sui
procedimenti produttivi
Valutazione Effettuare i rilievi dei livelli di esposizione; Redigere e tenere a disposizione il registro dei livelli
Del rischio di Esposizione
Informare i lavoratori in merito a:
A) Rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore
>80db(A) Informazione B) Misure ed interventi adottati
C) Misure cui i lavoratori debbono conformarsi
D) Funzione dei mezzi individuali di protezione
E) Significato e ruolo del controllo sanitario
F) Risultati della valutazione del rischio
Controllo sanitario | Estendere il controllo sanitario ai lavoratori che ne facciano richiesta, previa conferma di
opportunita da parte del medico
Livelli di esp. Compiti e responsabilita
Lepd Misure di tutela
Provvedere a che i lavoratori ricevano adeguata formazione su:
Formazione A) Uso corretto dei mezzi protettivi individuali dell'udito
B) Uso corretto delle macchine ai fini della riduzione al minimo dei rischi per I'udito
Fornire ai lavoratori i mezzi individuali di protezione dell'udito
Mezzi | mezzi individuali devono essere:
Protettivi - Adattati al singolo lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro
Individuali - Adeguati (mantenere il livello di rischio <90db(A))
- Scelti concordemente con i lavoratori
>85db(A) Osservare le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza nel caso di richiesta di deroga per I'uso
di mezzi protettivi individuali
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Sottoporre i lavoratori a controllo sanitario
Il controllo sanitario comprende:

>90db(A)

Controllo - Visita medica preventiva con esame della funzione uditiva
Sanitario - Visite mediche periodiche con esame della funzione uditiva (la prima entro un anno )
- La frequenza delle visite successive é stabilita dal medico e non puo essere > a 2 anni
Custodire le cartelle sanitarie e di rischio; Osservare le prescrizioni emanate dall'organo di
vigilanza nel caso; Di richiesta di allontanamento temporaneo dall'esposizione
Superamento Comunicare all'organo di vigilanza, entro 30 gg. Dalla data di accertamento del superamento, le
Dei valori limite di | misure tecniche ed organizzative applicate o che si intendono adottare al fine di ridurre al
esposizione minimo i rischi per I'udito; Comunicare ai lavoratori le misure adottate

Misure tecniche
organizzative e
procedurali

Individuare con segnaletica appropriata i luoghi che comportano esposizioni superiori a 90db(A)
Perimetrare e sottoporre a limitazione di accesso i luoghi suddetti

Mezzi
Protettivi individuali

Disporre ed esigere |'uso appropriato dei mezzi individuali di protezione dell'udito
Ovviare con mezzi appropriati se I'utilizzo dei mezzi protettivi comporta rischi d'incidente

Controllo
Sanitario

Sottoporre i lavoratori a visite mediche preventive e periodiche
Frequenza massima annuale

Registrazione
Esposizione
lavoratori

Istruire ed aggiornare il registro nominativo degli esposti

Copia del registro deve essere consegnata:

- Ad USL ed ISPESL competenti per territorio

- Arichiesta dell'organo di vigilanza ed all'istituto Superiore di Sanita

- Ogni 3 anni comunicare le variazioni intervenute, comprese la cessazione del rapporto di lavoro
o la cessazione dell'attivita d'impresa

Richiedere all'ISPESL od alla USL le annotazioni individuali in Caso di assunzione di lavoratori
Comunicare ai lavoratori interessati, tramite il medico competente, Le relative annotazioni
individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio; | dati relativi a ciascun
singolo lavoratore sono riservati
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4.3.5 Rischi trasmessi all’ambiente circostante

4.3.5.1 Emissioni di agenti inquinanti

L'utilizzo di attrezzature e macchine alimentate a combustione comportera |'emissione di gas di scarico nell'ambiente
circostante.

Inoltre I'impiego di particolari prodotti o sostanze comportera I'emissione in atmosfera di fumi o aerosol. Cio tuttavia,
stante I'estensione degli spazi aperti di cantiere, non comporta problemi per I'ambiente circostante.

4.3.5.2 Emissioni di polveri e vapori

Le emissioni di vapori in coincidenza di lavorazioni comportanti I'impiego di particolari prodotti o sostanze & limitata in
senso temporale e spaziale.

Le principali emissioni di polveri sono legate alle attivita di demolizione e movimentazione di materie.

In uscita dalle singole aree costruttive cantiere dovra essere prevista una postazione di lavaggio delle ruote per evitare
dispersioni di materiale polveroso lungo i percorsi stradali. Nelle giornate secche e ventose (velocita del vento > 5 m/s)
€ necessario provvedere ad adeguate bagnature degli scavi aperti e dei rilevati o depositi di materiali inerti. Eventuali
tramogge o nastri trasportatori di materiale sfuso o secco, di ridotte dimensioni granulometriche, dovranno essere
opportunamente dotate di carter. Durante le operazioni di trivellazione, movimento terra e demolizione per la
realizzazione delle opere potrebbero esserci delle emissioni di polveri, che potrebbero causare una minore visibilita alle
utenze della viabilita locale. La risoluzione per evitare tale inconveniente & determinata dall'uso di acqua per bagnare
le zone interessate da tali attivita

4.3.5.3 Emissioni di rumore

Durante le ore di lavorazione le aree di cantiere sono soggette ad un livello di rumore superiore alla media normalmente
presente nella zona in tempi antecedenti alla realizzazione delle opere in progetto. Dovranno essere seguite le
procedure previste dalla L.R. 15/01 e dalla D.G.R. 45/02 della Regione Emilia Romagna, che prevede per i cantieri, che
comportino I'impiego dei macchinari e impianti rumorosi, la richiesta di particolare autorizzazione alle Amministrazioni
comunali interessate. In particolare macchinari, quali: motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli
demolitori, seghe circolari, battipali / battipalancole, macchine perforatrici, escavatori idraulici, apripista e pale
caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia ed
alle direttive CE. Inoltre dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di
minimizzare I'impatto acustico verso |'esterno. Tutti i macchinari, comunque, dovranno essere utilizzati adottando gli
accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso. Per quel che riguarda gli orari la citata
normativa regionale prevede che |'attivita dei cantieri, sia svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20.
L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc.) e I'impiego di macchinari rumorosi
(ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), & prevista sia svolta, di norma, dalle
ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Durante gli orari in cui & consentito I'utilizzo di macchinari rumorosi non
dovra mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM) 10 minuti, rilevato in facciata
ad edifici con ambienti abitativi. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, ne' si applicano le
penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza. Lo
svolgimento delle attivita di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati necessita di autorizzazione
darichiedere allo sportello unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attivita. L'autorizzazione é tacitamente rilasciata
se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego. Le attivita di
cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei
limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello
unico, corredata di documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione
in deroga puo essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA entro 30 giorni dalla richiesta. | Comuni interessati
potranno inoltre richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente
ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attivita di cantiere.
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5. INDICAZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA DA FORMALIZZARE NEL P.O.S. DI OGNI
IMPRESA ESECUTIVA

5.1 SEGNALETICA DI SICUREZZA

In cantiere dovra essere posizionata la segnaletica di sicurezza come di seguito riportata, conforme al Titolo V
“Segnaletica di sicurezza sul lavoro” del D.Lgs. 81/08 e s.m. e s.i. e allegati dal XXIV a XXXII.

Si ricorda che la segnaletica di sicurezza deve essere posizionata in prossimita del pericolo ed in luogo ben visibile. Il
segnale di sicurezza deve essere rimosso non appena sia terminato il rischio a cui lo stesso di riferisce.

Cartello

Informazione cartello

Cartello

Informazione cartello

Vietato I'ingresso agli estranei

Calzature di sicurezza obbligatorie

Vietato ai pedoni.

Casco di protezione obbligatorio

Vietato sostare nel raggio di azione
degli apparecchi di sollevamento

Protezione obbligatoria dell’udito

Attenzione area pericolosa

Protezione obbligatoria degli occhi

Pericolo di scarica elettrica

Protezione individuale
contro le cadute.

obbligatoria

Pericolo generico.

Attenzione ai carichi sospesi

ATTENZIONE

CADUTA
MATERIALI
DALL'ALTO
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5.2 Gestione dell’emergenza

5.2.1 Disposizioni generali

L'impresa esecutrice dovra organizzarsi (mezzi, uomini, procedure), per fare fronte, in modo efficace e tempestivo, alle
emergenze che, per diversi motivi avessero a verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori e in particolare:

o Emergenza infortunio

o Emergenza incendio

e  Evacuazione del cantiere

In un punto ben visibile del cantiere (possibilmente vicino alle baracche) saranno affissi in modo ben visibile i principali
numeri per le emergenze e le modalita con le quali si deve richiedere I'intervento dei Vigili del Fuoco e dell’emergenza
sanitaria, nonché la planimetria di cantiere riportante le principali modalita di gestione dell’emergenza e di evacuazione
del cantiere. Le informazioni da esporre sono riportate all’'interno dell’ALLEGATO IX

La gestione dell’emergenza rimane in capo all’appaltatore che dovra coordinarsi con le ditte subappaltatrici e fornitrici
in modo da rispettare quanto riportato di seguito.

| lavoratori incaricati per I'emergenza dovranno essere dotati di specifici dispositivi individuali di protezione e degli
strumenti idonei al pronto intervento e saranno addestrati in modo specifico in base al tipo di emergenza. Tutti i
lavoratori operanti in cantiere sono sottoposti, con la periodicita individuata dalle norme sull'igiene del lavoro, agli
accertamenti sanitari preventivi e periodici obbligatori in relazione alla loro esposizione a rischi specifici. Tutti coloro
che operano in cantiere hanno la copertura vaccinale. | lavoratori che per mansioni sono esposti all'azione di sostanze
tossiche o comunque nocive saranno sottoposti a visita medica obbligatoria periodica. Il settore & regolato dai recenti
dispositivi normativi di cui ai D.Lgs. 81/08 e s.m. e s.i.. Le visite saranno effettuate da un medico del lavoro. | certificati
di idoneita fisica saranno conservati in cantiere per essere presentati, se richiesti, agli organi di ispezione. Le eventuali
ditte subappaltatrici che si occupano di quelle lavorazioni soggette a visite mediche dovranno produrre in copia alla
direzione dell'impresa esecutrice i certificati di idoneita fisica dei loro addetti. Saranno inoltre conservati gli elenchi con
i nominativi dei singoli operai e le informazioni riguardanti le indicazioni del gruppo sanguigno, le vaccinazioni, le
eventuali allergie ai farmaci, ecc.

5.2.2 Gestione dell’emergenza incendio ed evacuazione del cantiere

Per la gestione dell’emergenza incendio, € necessario che in cantiere siano presenti almeno due lavoratori che siano
adeguatamente formati per gli interventi di spegnimento incendi ed evacuazione del cantiere.

Prima dell’inizio dei lavori il Responsabile di cantiere di ogni impresa appaltatrice dovra comunicare al Coordinatore per
la Sicurezza in fase di esecuzione i nominativi delle persone addette alla gestione dell’emergenza incendio;
contestualmente dovra essere rilasciata una dichiarazione in merito alla formazione seguita da queste persone.

5.2.2.1 Presidi per la lotta antincendio

Vicino ad ogni attivita che presenti rischio di incendio o si faccia utilizzo di fiamme libere dovra essere presenti almeno
un estintore a polvere per fuochi ABC del peso di 6 kg.

Comunque ognuna delle imprese appaltatrici dovra avere in cantiere almeno un estintore per fuochi ABC del peso di 6
kg, che dovra essere posizionato in luogo conosciuto da tutti e facilmente accessibile e dovra essere segnalato
conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m. e s.i..

Della scelta, della tenuta in efficienza dei presidi antincendio e della segnaletica di sicurezza si fara carico ciascuna
impresa appaltatrice per le parti di sua competenza.

5.2.3 Gestione del pronto soccorso

Stante l'ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di infortunio grave, si fara capo alle strutture pubbliche.

A tale scopo saranno tenuti in evidenza i numeri di telefoni utili e tutte le maestranze saranno informate del luogo in
cui potranno eventualmente trovare, all'interno del cantiere, sia I'elenco di cui sopra sia un telefono a filo e cellulare
per la chiamata d'urgenza.

Per la disinfezione di piccole ferite ed interventi relativamente modesti, nel cantiere saranno tenuti i prescritti presidi
farmaceutici.

Per la gestione dell’emergenza sanitaria, € necessario che in cantiere siano presenti almeno due lavoratori che siano
adeguatamente formati per gli interventi di primo soccorso.
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Prima dell’inizio dei lavori il Responsabile di cantiere di ogni impresa appaltatrice dovra comunicare al Coordinatore per
la Sicurezza in fase di esecuzione i nominativi delle persone addette al pronto soccorso; contestualmente dovra essere
rilasciata una dichiarazione in merito alla formazione seguita da queste persone.

5.2.3.1 Presidi sanitari

Ogni impresa deve avere in cantiere un proprio pacchetto di medicazione.

Tale pacchetto deve essere sempre a disposizione dei lavoratori per questo dovra posizionarsi in luogo ben accessibile
e conosciuto da tutti.

Nella tabella seguente si riporta il contenuto minimo del pacchetto di medicazione

Contenuto minimo del pacchetto di medicazione
e guanti monouso in vinile o in lattice e paio di forbici
e confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi ® |acci emostatici
e confezione di clorossidante elettrolitico al 5% e confezione di ghiaccio “pronto uso”
e compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole ® sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari
e compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole ® termometro
e confezioni di cerotti pronti all’uso (di varie misure) pinzette sterili monouso

e rotolo di benda orlata alta cm 10
rotolo di cerotto alto cm 2,5

In tutti i luoghi o mezzi in cui vengono tenuti presidi sanitari di primo soccorso viene esposta una segnaletica con croce
bianca su sfondo verde e vengono tenute istruzioni per l'uso dei materiali stessi.

Stante |'estensione del cantiere I'impresa fornira un telefono cellulare in dotazione permanente ad ogni area del
cantiere ove saranno in corso lavorazioni in modo da poter effettuare tempestivamente richiesta di interventi di pronto
soccorso. | numeri riportati nel seguito dovranno essere tenuti in evidenza o quantomeno resi disponibiliin una apposita
rubrica sempre in possesso del Capocantiere.

Colui che richiede telefonicamente l'intervento, deve comporre il numero appropriato alla necessita (vigili del fuoco per
incendio, Prefettura per altra calamita, croce rossa o altro per richiesta ambulanza) tra quelli indicati nell'elenco di cui
sopra. Deve comunicare con precisione |'indirizzo e la natura dell'evento, accertandosi che I'interlocutore abbia capito
con precisione quanto detto.

Le piste di cantiere dovranno essere tenute in stato di manutenzione tale da consentire il raggiungimento di ogni area
costruttiva da parte degli ordinari mezzi di soccorso.

5.2.4 Informazione circa gli incidenti e gli infortuni

5.2.4.1 Infortuni

In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima si rende conto dell'accaduto deve
chiamare immediatamente la persona incaricata del primo soccorso ed indicare il luogo e le altre informazioni utili per
dare i primi soccorsi d'urgenza all'infortunato. Dovra essere immediatamente informato il direttore di cantiere, il capo
cantiere o altra figura responsabile la quale provvedera a gestire la situazione di emergenza. In seguito questa figura
responsabile prendera nota del luogo, dell'ora e della causa di infortunio, nonché dei nominativi di eventuali testimoni,
quindiin relazione al tipo di infortunio provvedera a dare le eventuali istruzioni di soccorso e a richiedere una tempestiva
visita medica o fornito di codice fiscale dell'azienda accompagnera l'infortunato al pil vicino posto di pronto soccorso il
cui riferimento si trova all'interno del presente piano.

Successivamente ai soccorsi d'urgenza l'infortunio dovra essere segnato sul registro degli infortuni anche se lo stesso
comporta l'assenza dal lavoro per un solo giorno di lavoro, seguendo attentamente la numerazione progressiva (il
numero deve essere quello della denuncia INAIL).

Qualora l'infortunio sia tale da determinare una inabilita temporanea dell'infortunato superiore a tre giorni, il titolare
dell'impresa o un suo delegato provvedera a trasmettere entro 48 ore dal verificarsi dell'incidente la denuncia di
infortunio sul lavoro, debitamente compilata, al Commissariato di P.S. o in mancanza al Sindaco territorialmente
competente nonché alla sede INAIL competente, evidenziando il codice dell'impresa. Entrambe le denunce dovranno
essere corredate da una copia del certificato medico. | riferimenti per eseguire tale procedura potranno essere trovati
all'interno del presente piano.

In caso di infortunio mortale o ritenuto tale, il titolare dell'impresa o un suo delegato deve entro 24 ore dare
comunicazione telegrafica alla sede INAIL competente facendo quindi seguire le regolari denunce di infortunio come
sopra.
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Rimane comunque a carico dell'impresa I'espletamento delle formalita amministrative presso le autorita competenti
nei casi e nei modi previsti dalla legge.

5.2.4.2 Incidenti e danni

Anche nel caso in cui si verifichino eventuali incidenti che non provochino danni a persone, ma solo a cose, ciascuna
impresa deve dare, appena possibile, tempestiva comunicazione al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

E richiesto allimpresa che anche in caso di mancato infortunio “near miss” venga avvertito il CSE e venga verbalizzato
qguanto accaduto per una valutazione della situazione di rischio.

5.2.5 Documenti inerenti la sicurezza

A scopo preventivo e, se necessario, per esigenze normative deve essere tenuta presso il cantiere la documentazione
sotto riportata.

La documentazione dovra essere mantenuta aggiornata dalla impresa appaltatrice, dalle imprese subappaltatrici e dai
lavoratori autonomi ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi.

La documentazione di sicurezza deve essere presentata al coordinatore per I'esecuzione ogni volta che ne faccia
richiesta.

DOCUMENTI

Documentazione inerente I'organizzazione dell’impresa del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Tesserino di riconoscimento dei lavoratori con indicate le generalita del lavoratore (nome, cognome, data di nascita, ed
eventualmente luogo di nascita); fotografia del lavoratore; I'indicazione del datore di lavoro; la data di assunzione; in caso di
subappalto, I'autorizzazione al subappalto come da Legge n. 136/2010; oppure, in alternativa, registro di cantiere vidimato da DPL.

Copia di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5 del D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Copia di documento unico di regolarita contributiva di cui al DM 24/10/2007

Denuncia di nuovo lavoro all’'INAIL

Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Registro infortuni
Nel caso in cui I'impresa non abbia sede nella provincia di realizzazione dei lavori

Documentazione inerente il lavoratore autonomo del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Tessera di riconoscimento dei lavoratori autonomi con indicate le generalita del lavoratore (nome, cognome, data di nascita, ed
eventualmente luogo di nascita); fotografia del lavoratore; I'indicazione del committente come da Legge n. 136/2010

Copia di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

Specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. di macchine, attrezzature e
opere provvisionali

Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria ove espressamente previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Copia di documento unico di regolarita contributiva di cui al DM 24/10/2007

In caso di sub-appalto il datore di lavoro ed il committente verificano I'idoneita tecnico professionale dei sub appaltatori con
gli stessi criteri delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Documentazione inerente il cantiere

Cartello di identificazione del cantiere

Piano di sicurezza e coordinamento
In cantiere dovra essere sempre tenuta una copia aggiornata del presente piano di sicurezza e coordinamento.

Piano operativo di sicurezza
In cantiere dovranno sempre essere tenute copie aggiornate dei piani operativi di sicurezza prodotti dalle varie imprese coinvolte
nei lavori

Verbali di ispezioni e altre comunicazioni del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori

Copia della notifica preliminare
La notifica preliminare deve essere affissa in cantiere in maniera visibile

Fascicolo dell’opera

Documento di valutazione dei rischi
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Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg, ad azionamento non manuale

Libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento completi dei verbali di verifica periodica

Copia della richiesta all'ISPESL della omologazione di sicurezza degli apparecchi di sollevamento
Nel caso in cui non sia presente il libretto di omologazione

Denuncia di installazione alla U.O.I.A. (Unita Operativa Impiantistica e Antinfortunistica) dell’Azienda U.S.L. di competenza

Verbali di verifica annuale per apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg eseguita da ISPESL (prima verifica) e da
AUSL — UOIA (verifiche successive)

Verbale di controllo iniziale eseguito dopo I'installazione dell’apparecchio di sollevamento (dichiarazione di corretto montaggio)

Calcolo della stabilita dell’apparecchio di sollevamento redatta da ingegnere o architetto iscritto all’albo

Registrazione delle verifiche trimestrali di funi e catene di apparecchi d sollevamento

Certificazione di conformita di funi e catene

Omologazione del radiocomando

Ponteggi metallici fissi

Libretto di autorizzazione ministeriale, istruzione e schemi per la costruzione e I'impiego del ponteggio

Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi - PIMUS

Disegno esecutivo del ponteggio

Progetto del ponteggio redatto da ingegnere o architetto iscritto all’albo secondo 'art. 133 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e s. m.
i.

Impianti elettrici di cantiere

Certificato di conformita impianto elettrico (D.M. 37/2008)

Denuncia impianto di messa a terra (mod.B)

Calcolo di fulminazione (Norma CEI 81-1)

Denuncia impianto di messa a terra contro scariche atmosferiche (mod. A)

Certificato di conformita quadri elettrici

Invio dichiarazione di conformita dell’'impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ad
ISPESL e AUSL (UOIA)

Verifica periodica dell'impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (validita biennale)

Copia eventuale di segnalazione agli enti competenti per lavori da eseguirsi in corrispondenza di linee elettriche

Macchine e impianti di cantiere

Libretti di uso e manutenzione delle macchine utilizzate in cantiere

Libretto di omologazione per apparecchi a pressione

Macchine marcate CE: dichiarazione di conformita e libretto d’'uso e manutenzione

Attestazione del responsabile di cantiere sulla conformita normativa delle macchine

Registro di verifica periodica delle macchine

Attestati di formazione per imprese e lavoratori autonomi

Attestati di formazione alla sicurezza dei lavoratori (impresa esecutrice e subappaltatori)

Attestati di formazione alla sicurezza dei preposti (impresa esecutrice e subappaltatori)

Attestati di formazione per R.S.P.P. e R.L.S.

Attestati di formazione alla gestione delle emergenze sanitarie (VALIDITA' 3 ANNI) ed incendio del personale presente in cantiere
(impresa esecutrice e subappaltatori)

Attestati di formazione teorico-pratica per lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi -
VALIDITA' 4 ANNI

Attestati/verbali addestramento all’uso di attrezzature

Attestati/verbali addestramento all’uso di DPI di 3° categoria (imbragature, maschere)

Adempimenti relativi ai rischi da agenti fisici per imprese e lavoratori autonomi

Documento aggiornato di valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante Il lavoro (art. 190 comma 1, D.Lgs 81/08
e s.m.i.), comprensivo anche della individuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare o ridurre i
rischi ed i relativi tempi di attuazione come previsto al comma 5 del medesimo articolo

Programma delle misure tecniche ed organizzative elaborato ed applicato al fine della riduzione dell'esposizione al rumore,
privilegiando la scelta di attrezzature di lavoro adeguate, la loro opportuna manutenzione, una migliore organizzazione del lavoro
ed eventualmente comprensivo del piano di sostituzione delle attrezzature di lavoro particolarmente rumorose (art 192 comma
2, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

Documentazione riguardante i criteri adottati per la scelta e la verifica di efficacia dei DPI per l'udito, comprensiva delle
caratteristiche tecniche di attenuazione e della rispondenza di conformita (art. 193 comma 1 D.Lgs 81/08 e s.m.i.)
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Istruzioni d'uso e manutenzione indicanti it livello di rumore emesso dalle macchine marcate CE (allegato 1, p.to 1.7.4, DPR
459/96)

Documento aggiornato di valutazione dell'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e/o al

corpo intero contenente i risultati delle misurazioni dei livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti (art. 202, D.Lgs
81/08 e s.m.i.)

Documentazione riguardante il programma delle misure tecniche o organizzative volte a ridurre al minimo I'esposizione a
vibrazioni meccaniche e i rischi che ne conseguono; con i relativi tempi di attuazione (art. 203 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istruzioni d'uso e manutenzione, indicanti il livello di vibrazioni meccaniche prodotte dalle macchine marcate CE (allegato 1, p. to
3.6.3 e p.to 2.2, DPR 459/96)

Per quanto riguarda le prescrizioni particolari sulle macchine specifiche si rimanda al POS delle imprese esecutrici.
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6. AZIONI DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

La presente sezione e dedicata al coordinamento del cantiere e, in funzione dei vari aspetti, sono di seguito specificati
nei paragrafi riporatti di seguito.

6.1 Coordinamento delle imprese presenti in cantiere

Il Coordinatore per I’esecuzione ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione. Il Coordinatore in
fase di esecuzione durante lo svolgimento dei propri compiti si rapportera esclusivamente con il responsabile di cantiere
dell'impresa appaltatrice od il suo sostituto. Nel caso in cui I'impresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese
o lavoratori autonomi, dovra provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente piano di
sicurezza e coordinamento.

Nell’ambito di questo coordinamento, € compito delle impresa appaltatrice trasmettere alle imprese fornitrici e
subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni per la sicurezza
ed i sopralluoghi svolti dal responsabile dell'impresa assieme al Coordinatore per I'esecuzione. Le imprese appaltatrici
dovranno documentare, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 'adempimento a queste prescrizioni
mediante la presentazione delle ricevute di consegna previste dal piano e dei verbali di riunione firmati dai sui
subappaltatori e/o fornitori. Il coordinatore in fase di esecuzione si riserva il diritto di verificare presso le imprese ed i
lavoratori autonomi presenti in cantiere che queste informazioni siano effettivamente giunte loro da parte della ditta
appaltatrice.

6.2 Riunione preliminare all’inizio dei lavori

Preliminarmente all’inizio dei lavori sara effettuata una riunione presieduta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione a cui dovranno prendere parte obbligatoriamente i Responsabili di cantiere delle ditte appaltatrici che, se lo
riterranno opportuno, potranno far intervenire anche i Responsabili delle ditte fornitrici o subappaltatrici coinvolte in
attivita di cantiere. Durante la riunione preliminare il Coordinatore illustrera le caratteristiche principali del piano di
sicurezza. Le imprese potranno presentare proposte di modifica e integrazione al piano e/o le osservazioni a quanto
esposto dal Coordinatore. Al termine dell’incontro verra redatto un verbale che dovra essere letto e sottoscritto da tutti
i partecipanti.

6.3 Riunioni periodiche durante I'effettuazione dell’attivita

Settimanalmente saranno effettuate delle riunioni con modalita simili a quella preliminare. Durante la riunione in
relazione allo stato di avanzamento dei lavori si valuteranno i problemi inerenti la sicurezza ed il coordinamento delle
attivita che si dovranno svolgere. Al termine dell'incontro sara redatto un verbale da sottoscrivere da parte tutti i
partecipanti. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, anche in relazione all’'andamento dei lavori ha facolta
di variare la frequenza delle riunioni.

6.4 Sopralluoghi in cantiere

In occasione della sua presenza in cantiere, il Coordinatore in fase di esecuzione eseguira dei sopralluoghi assieme al
Responsabile dell'impresa appaltatrice o ad un suo referente (il cui nominativo e stato comunicato all’atto della prima
riunione) per verificare I’attuazione delle misure previste nel piano di sicurezza ed il rispetto della legislazione in materia
di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere.

In caso di evidente non rispetto delle norme, il Coordinatore fara presente la non conformita al Responsabile di Cantiere
dell'impresa inadempiente e se I'infrazione non sara grave rilascera una verbale di non conformita (di cui un facsimile &
riportato in ALLEGATO XIIl) sul quale annotera I'infrazione ed il richiamo al rispetto della norma. Il verbale sara firmato
per ricevuta dal responsabile di cantiere che ne conservera una copia e provvedera a sanare la situazione.

Il Coordinatore in fase di esecuzione ha facolta di annotare sul giornale di cantiere (quando presente), sue eventuali
osservazioni in merito all’landamento dei lavori.

Se il mancato rispetto dei documenti e delle norme di sicurezza puo causare un grave infortunio il Coordinatore in fase
di esecuzione richiedera la immediata messa in sicurezza della situazione e se cido non fosse possibile procedera
all'immediata sospensione della lavorazione comunicando la cosa alla Committente in accordo con quanto previsto
dall’art. 92 del D. Lgs. 81/08 e s.m. e s.i..
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Qualora il caso lo richieda il Coordinatore in fase di esecuzione potra concordare con il responsabile dell'impresa delle
istruzioni di sicurezza non previste dal piano di sicurezza e coordinamento.

Le istruzioni saranno date sotto forma di comunicazioni scritte che saranno firmate per accettazione dal Responsabile
dell'impresa appaltatrice.

ALLEGATO:
- Lay out di cantiere con individuazione macro-fasi di intervento

La presente relazione & costituita complessivamente da n°59 pagine escluso il frontespizio.

Reggio Emilia li, Maggio 2024

Il progettista
Ing. Davide Vito Bica
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